

ПРОТОКОЛ № 23
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

25 декабря 2018 года

г. Когалым

Председательствовал:

Ярема – первый заместитель главы города Когалыма,
Роман Ярославович – заместитель председателя Проектного комитета

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О запуске проекта Администрации города Когалыма «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме».
2. О закрытии проектов Администрации города Когалыма.
3. Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
4. О плане работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2019 год
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

1. О запуске проекта Администрации города Когалыма «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме».

(Ярема, Пилищова, Лаишевцев)

Решили:

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма (Д.В.Пилищова), начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) о запуске проекта Администрации города Когалыма

«Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» принять к сведению.

1.2. Назначить куратором проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» заместителя главы города Когалыма Ярему Романа Ярославовича.

1.3. Назначить руководителем проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Лаишевцева Владимира Сергеевича.

1.4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) разработать паспорт проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 14 января 2019 года.

1.5. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) разработать календарный план проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 25 января 2019 года.

1.6. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (В.С.Лаишевцев) учесть опыт реализации предыдущих проектов (Зона отдыха «Метелица», «Сквер «Фестивальный») при разработке календарного плана проекта.

1.7. Рабочей группе по проекту «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» (В.С.Лаишевцев, А.В.Ковальчук, Д.В.Пилипцова, Ю.Л.Спиридонова, М.Г.Рыбачок, Е.Ю.Гаврилюк) провести работу по сопоставлению эскиза проекта с предусмотренными объемами финансирования.

2. О закрытии проектов Администрации города Когалыма.

(Ярема, Пилипцова, Иванова, Лаишевцев)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о закрытии проектов «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» и «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» принять к сведению.

2.2. Проекты Администрации города Когалыма «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» и «Создание условий для развития жилищного строительства на территории 12 микрорайона в городе Когалыме» считать закрытыми.

3. Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Ярема, Пилипцова, Юрьева, Владыкина, Ахметов, Спиридонова, Загорская)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о плане мероприятий («дорожная карта») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах), разработанных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018, в Администрации города Когалыма принять к сведению.

3.2. Управлению экономики (Загорская Е.Г.) утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма (приложение 2).

3.3. Начальнику Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма (Л.А. Юрьева) направить в адрес муниципального проектного офиса уточненную информацию по планируемым мероприятиям в рамках дорожной карты по достижению целевого значения показателя «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)».

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года.

3.4. Начальнику МКУ «УОДОМС» (М.В. Владыкина):

3.4.1.откорректировать перечень запланированных мероприятий в рамках проекта «информационная безопасность» и предоставить вышеуказанную информацию в муниципальный проектный офис для включения в «дорожную карту».

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года.

3.4.2. проработать вопрос по привлечению новых операторов связи в город Когалым, в том числе в левобережную часть города, проанализировать технические, финансовые, административные стороны вопроса и предоставить вышеуказанную информацию в муниципальный проектный офис для включения в «дорожную карту».

Срок исполнения: до 17 января 2019 года.

3.5. Ответственным исполнителям по направлениям обеспечить достижение значений показателей портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в установленные сроки, с учетом изменений внесенных в паспорта проектов ХМАО-Югры, актуализировать информацию по проведению мероприятий в рамках которых будут достигаться целевые показатели и предоставить в муниципальный проектный офис для внесения изменений в «дорожную карту».

Срок исполнения: до 17 января 2019 года

3.6. Управлению инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Спиридонова Ю.Л.) доработать указанный план с учетом изменений, предоставленных структурными подразделениями, муниципальными казенными учреждениями Администрации города Когалыма, и рассмотреть его на очередном заседании Проектного комитета.

Срок исполнения: не позднее 29 января 2019 года

4. О плане работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2019 год

(Ярема, Пилипцова)

4.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о плане работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2019 год принять к сведению.

4.2. Утвердить план работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2019 год (приложение 3).

**5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета
Администрации города Когалыма**

(Ярема, Пилипцова, Лаишевцев, Ковальчук, Черных, Спиридонова)

Решили:

5.1. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Лаишевцев В.С.) принять все исчерпывающие меры для достижения показателя по постановке на кадастровый учет территориальных зон, установленного на 2018 год.

Срок исполнения: до 29 декабря 2018 года.

5.2. Вопрос о результатах проделанной работы отделом архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма по постановке на кадастровый учет территориальных зон рассмотреть на очередном заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма.

5.3. Пункт 2.4. протокола заседания Проектного комитета от 09.11.2018 №21, пункты 1.2.1., 2.2 и 2.3. протокола заседания Проектного комитета от 11.12.2018 №22 считать исполненными и снять с контроля.

Первый заместитель главы города Когалыма
Председатель Проектного комитета



Р.Я. Ярема

Начальник
управления экономики
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета



Е.Г. Загорская

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

25 декабря 2018 года

г. Когалым

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Рудиков Михаил Алексеевич – заместитель главы города Когалыма

Подивилов Сергей Викторович - заместитель главы города Когалыма

Загорская Елена Георгиевна - начальник управления экономики Администрации города Когалыма

Спиридонова Юлия Леонидовна – заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Леонтьева Инна Александровна – начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма

Приглашенные:

Владыкина Марина Васильевна - директор Муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»

Юрьева Людмила Анатольевна – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма

Лаврентьева Александра Николаевна – заместитель начальника управления образования

Бутаев Артем Тлюбаевич – директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Гаврилюк Елена Юрьевна – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Зайцева Ирина Алексеевна – специалист-эксперт ОПФРОМС Комитета финансов Администрации города Когалыма

Ахрамович Евгения Анатольевна – начальник отдела культуры Управления культуры спорта и молодежной политики

Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»

Крюков Сергей Александрович – главный специалист сектора спортивно-массовой работы Управления культуры спорта и молодежной политики

Дульцева Елена Владимировна – главный специалист сектора спортивной подготовки
Управления культуры спорта и молодежной политики

Енева Иоанна Георгиевна – директор БУ профессионального образования ХМАО-Югры
«Когалымский политехнический колледж»

Иванова Марина Валерьевна – начальник отдела потребительского рынка управления
экономики Администрации города Когалыма

Морозова Екатерина Александровна – главный специалист отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма

НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»										
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»										
Наименование показателя «2.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза), %», базовое значение – 69,8%.										
Год	Целевое значение	Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения	Сроки реализации		Подтверждающий документ и характеристика результата	Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление	Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации и города Когалыма			
			Начало	Окончание						
2019	72	1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных; 2. Функционирование системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей; 3. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО, в том числе на договорной основе.	01.01.2019 (далее ежегодно)	31.12.2019 (далее ежегодно)	Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. 2. Увеличение количества сертификатов ПФДО, в том числе выданных для реализации сертифицированных программ индивидуальными предпринимателями. 3. Увеличение охвата детей дополнительным образованием в ОО и достижение целевого показателя, в том числе на договорной основе	Мартынова О.В., заместитель главы города Когалыма	Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию у управления образования Администрации города Когалыма			
2020	75									
2021	76									
2022	77									
2023	78									
2024	80									
Наименование проекта «Социальная активность»										
Наименование показателя «8.1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, накопительным итогом», базовое значение – 0,00142 млн. человек (1420 чел.)										
Наименование			Сроки реализации		Подтверждающий документ и		Ответственный			

Год	Целевое значение	мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения	Начало	Окончание	характеристика результата	заместитель главы города Когалыма за направление	исполнитель структурного подразделения Администрации и города Когалыма
2019	0,003465	1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельности волонтерских объединений 2. Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма 3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России»	01.01.2019 (далее ежегодно)	31.12.2019 (далее ежегодно)	<p>Подтверждающий документ: Аналитическая справка</p> <p>Характеристика результата: 1. Увеличение количества мероприятий 2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. 3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтерской книжки; разработана памятка для волонтеров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России»</p>	Мартынова О.В., заместитель главы города Когалыма	Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию у администрации Администрации города Когалыма
2020	0,005624						
2021	0,007896						
2022	0,010282						
2023	0,012737						
2024	0,015327						
Наименование показателя «8.2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, базовое значение - 0,04%							
2019	0,045	1. Утвержден Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями	01.02.2019	01.03.2019	<p>1. Подтверждающий документ: постановление Администрации города Когалыма. Характеристика результата: утверждён порядок сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями</p>	Мартынова О.В., заместитель главы города Когалыма	Ахрамович Евгения Анатолевна, начальник отдела молодежной политики УКСиМП Администрации города Когалыма

		<p>2. Проведены координационные встречи (круглые столы, совещания) по развитию среди добровольцев и руководителей детских и юношеских и молодежных объединений, среди населения города Когалыма</p>	01.02.2019 (далее - ежегодно)	31.12.2019 (далее - ежегодно)	<p>2. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: проведение не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний), объединение усилий, ведение совместной работы органов местного самоуправления, граждан, различных организаций, инициативных групп, юридических лиц города Когалыма в сфере добровольчества</p>	<p>Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма</p>
2020	0,2	<p>3. Пополняется база данных добровольцев г. Когалыма, ведётся и обновляется реестр добровольческих объединений города Когалыма</p>	01.02.2019 (далее - ежегодно)	31.12.2019 (далее - ежегодно)	<p>3. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ведётся учёт добровольцев и выдача волонтерских книжек на бумажном носителе добровольцам города Когалыма. Ведётся и обновляется реестр добровольческих объединений города Когалыма</p>	<p>Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма</p>
		<p>4. Оказано содействие в проведении мероприятий штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городе Когалыме</p>	01.02.2019, (далее - ежегодно)	31.12.2019 (далее - ежегодно)	<p>4. Подтверждающий документ: информационная справка.. Характеристика результата: муниципальным штабом ВОД «Волонтеры Победы» в городе Когалыме проведено не менее 2 мероприятий. Укрепление данного направления добровольчества</p>	
		<p>5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма</p>	01.02.2019, (далее - ежегодно)	31.12.2019 (далее - ежегодно)	<p>5. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной</p>	<p>Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и</p>

2021	0,34				<p>активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности</p>	<p>дополнительном у образовании Управления образования Администрации города Когалыма</p>
2022	0,49	<p>6. Ежегодно в городе Когалыме организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»</p>	01.03.2019	01.12.2019 (далее – ежегодно)	<p>6. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ</p>	<p>Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма</p>
2023	0,64	<p>7. Обеспечено участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность</p>	01.03.2019	31.12.2019 (далее – ежегодно)	<p>7. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечение участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность</p>	<p>Нагимова Екатерина Владимировна,</p>
		<p>8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе</p>	01.03.2019, (далее - ежегодно)	31.12.2020, (далее - ежегодно)	<p>8. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика</p>	<p>Нагимова Екатерина Владимировна,</p>

2024	0,78	сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможности использования электронной волонтерской книжки	01.02.2021	31.12.2021	<p>результата: осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов ежегодно в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтерской книжки; разработана памятка для волонтеров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России»</p> <p>9. Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: в образовательных организациях города Когалыма внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии со школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников»</p>		старший инспектор отдела молодежной политики УКСиМП Администрации города Когалыма	
Наименование показателя «8.3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации», базовое значение – 0,3%								
2019	0,39	1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодежной среде	01.01.2019 (далее – ежегодно)	31.12.2019 (далее – ежегодно)	<p>Подтверждающий документ: Информационная справка</p> <p>Характеристика результата:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности 2. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодежной политики в городе 	Мартынова О.В., заместитель главы города Когалыма	Борть Наталья Михайловна, специалист-эксперт отдела молодежной политики Управления культуры, спорта и МП	
2020	0,71	2. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодежной политики в городе Когалыме (в номинации «3д						
2021	1							

2022	1,2	успехи в творчестве) 3. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования			Когалымев номинации «За успехи в творчестве» 3. Учетные в творческой деятельности в рамках дополнительного образования	Администрации г. Когалыма Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию Управления образования Администрации г. Когалыма
2023	1,5					
2024	1,9					
Наименование показателя «8.4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации», базовое значение - 0,4%						
2019	0,54	1. Вовлечение студентов БУ ХМАО – Югры «Когалымского политехнического колледжа» в студенческое и добровольческое движение за счёт молодёжной организации «Профи»	01.01.2019 (далее – ежегодно)	31.12.2019 (далее – ежегодно)	Вид документа: Аналитическая справка. Характеристика результата: 1. Увеличение вовлечения студентов в студенческое и добровольческое движение. 2. Сопровождение городских мероприятий (9 мая, 23 февраля, 22 июня). 3. Не менее двух раз в год проводятся встречи, круглые столы, иные мероприятия в рамках развития клубного студенческого движения для студентов БУ «Когалымский политехнический колледж» города Когалыма.	Мартынова О.В., заместитель главы города Когалыма
2020	1,04	2. Создание студенческого клуба «Патриот»				Елева Иоанна Георгиевна – директор БУ профессионального образования ХМАО-Югры «Когалымский политехнический колледж»
2021	1,4	3. Организация встреч, круглых столов, и прочих мероприятий в рамках развития клубного студенческого движения				
2022	1,8					
2023	2,2					
2024	2,9					

НАПРАВЛЕНИЕ «ДЕМОГРАФИЯ»

Наименование портфеля проектов «Демография»

Наименование проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет»

Год	Целевое значение	Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения	Сроки реализации		Подтверждающий документ и характеристика результата	Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление	Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма
			Начало	Окончание			
2019	750	1. Документовложение групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом	Июнь 2019	Август 2019	Приказ управления образования Администрации города Когалыма	О.В.Мартынова	Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования
2020	750	Проведение мониторинга численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и приемотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек)», базовое значение - 730 человек.	Январь 2020	Декабрь 2020			
2021			Январь 2020	Декабрь 2020			
		Январь 2021	Декабрь 2021				
		Январь 2021	Декабрь 2021				
2022		Январь 2022	Декабрь 2022				
2023		Январь 2023	Декабрь 2023				
2024		Январь 2024	Декабрь 2024				

Наименование показателя «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и приемотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек)», базовое значение – 0 человек

2019	0	1. Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми ООО «Детский сад «Академия детства»	Январь 2019	Декабрь 2019	Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми	О.В.Мартынова	Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования
2020	40	1. Получение лицензии ООО «Детский сад «Академия детства» на осуществление образовательной деятельности	В течение 2019 года	В течение 2019 года	Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Создание 40 мест		
2021	40	1. Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства»	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства».		
2022	Январь 2022		Декабрь 2022				
2023	Январь 2023		Декабрь 2023				
2024	Январь 2024		Декабрь 2024				
<p>Наименование показателя «Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (процент)», базовое значение – 0 %.</p>							
2019	0	1. Получение лицензии ООО «Детский сад «Академия детства» на осуществление образовательной деятельности	В течение 2019 года	В течение 2019 года	Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства».	О.В.Мартынова	Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования
2020	5,1	1. Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства»	Январь 2020	Декабрь 2020			
2021	5,1		Январь 2021	Декабрь 2021			
2022	5,1		Январь 2022	Декабрь 2022			
2023	5,1		Январь 2023	Декабрь 2023			
2024	5,1	Январь 2024	Декабрь 2024				
<p>Наименование показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6</p>							
2019	90,4	1. Перепрофилирование			Приказ управления образования		Фатеева Людмила

			Июнь 2019	Август 2019	Администрация города Когалыма, открытие группы (наполняемость – 20 мест)	О.В.Мартынова	Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования
2020	97,5	1.Перепрофилирование методического кабинета МАДОУ «Золушка» (корпус 2) в групповое помещение 2.Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом	Июнь 2020	Август 2020	Приказ управления образования Администрации города Когалыма, открытие 2-х групп (наполняемость – 40 мест)		
2021	100	1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН	Сентябрь 2021	Декабрь 2021	Приказ управления образования Администрации города Когалыма		
2022	100	Ввод в действие и комплектование воспитанниками нового объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г.Когалым, ул. Градостроителей»)	Январь 2022	Декабрь 2022	Постановление Администрации города Когалыма Приказ управления образования Администрации города Когалыма Акт ввода объекта в эксплуатацию		
2023	100		Январь 2023	Август 2023			
2024	100	Проведение мониторинга доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	Январь 2024	Декабрь 2024			

Наименование показателя «Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и приемов и уход в общей

численности детей в возрасте до 3 лет (%), базовое значение – 29,7

2019	32,1	1. Перепрофилирование методического кабинета МАДОУ «Березка» (корпус 2) в групповое помещение	Июнь 2019	Август 2019	Приказ управления образования Администрации города Когалыма, открытые группы (наполняемость – 20 мест)	О.В. Мартынова	Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования
2020	35,2	1. Перепрофилирование методического кабинета МАДОУ «Золушка» (корпус 2) в групповое помещение 2. Перепрофилирование методического кабинета МАДОУ «Цветик-семицветик» (корпус 2) 3. Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» 4. Функционирование центров временного пребывания детей (группы присмотра и ухода): «Теремок», «Лунтик»	Июнь 2020	Август 2020	Приказ управления образования Администрации города Когалыма, открытые 2-х групп (наполняемость – 40 мест). Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Отчетная документация индивидуальных предпринимателей		
2021	36,5	1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН 2. Осуществление деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» 3. Функционирование центров временного пребывания детей (группы присмотра и ухода)	Январь 2021	Декабрь 2021	Приказ управления образования Администрации города Когалыма. Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Отчетная документация индивидуальных предпринимателей		
2022	37,9	1. Ввод в действие и комплектование воспитанниками нового объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г.Когалым, ул. Градостроителей»)	Январь 2022	Декабрь 2021	Постановление Администрации города Когалыма. Приказ управления образования Администрации города Когалыма		
2023	37,9	Проведение мониторинга охвата детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное	Январь 2023	Декабрь 2023	Приказ управления образования Администрации города Когалыма		
2024			Январь	Декабрь			

			2024	2024		
	образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и пристоу и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет (%)					

Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»

Наименование показателя «5.4. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,6%

						О.В.Мартынова	Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики
2019	43,8	Показатель остается на прежнем уровне в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию спортивных объектов	-	-			
2020	43,8	Показатель остается на прежнем уровне в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию спортивных объектов	-	-			
2021	43,9	Ввод в эксплуатацию Средней общеобразовательной школы в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	Январь 2021	Декабрь 2021	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию		
2022	43,9	Показатель остается на прежнем уровне в связи с отсутствием ввода в эксплуатацию спортивных объектов	-	-			
2023	43,9	Показатель остается на прежнем уровне в связи с отсутствием ввода в	-	-			

2024	44,0	эксплуатацию спортивных объектов	Ввод в эксплуатацию «Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме»	Январь 2024	Декабрь 2024	Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	
------	------	----------------------------------	--	-------------	--------------	---	--

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ»

Наименование портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ»

Наименование проекта «Сохранение уникальных водных объектов»

Наименование показателя «4.1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов», базовое значение – 0,42 км.

Год	Целевое значение	Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения	Сроки реализации		Подтверждающий документ и характеристика результата	Ответственный заместитель главы города Когальма за направление	Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когальма
			Начало	Окончание			
2019	0,42	Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когальме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»	03.06.2019	19.07.2019	Нормативно - правовой акт, фотодочет	М.А.Рудиков	Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когальма»
2020	0,42	Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когальме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»	08.06.2020	17.07.2020	Нормативно - правовой акт, фотодочет		
2021	0,42	Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когальме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»	07.06.2021	16.07.2021	Нормативно - правовой акт, фотодочет		
2022	0,42	Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когальме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»	06.06.2022	15.07.2022	Нормативно - правовой акт, фотодочет		
2023	0,42	Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когальме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»	05.06.2023	14.07.2023	Нормативно - правовой акт, фотодочет		

2024	0,42	Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»	04.06.2024	13.07.2024	Нормативно - правовой акт, фотоотчет	
------	------	--	------------	------------	--------------------------------------	--

Наименование показателя «3.2. Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции (нарастающим итогом)», базовое значение – 0,00008 млн. человек (80 чел.)

2019	0,00008	Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий проводимых в городе Когалыме	03.06.2019	19.07.2019	Информационная справка	М.А.Рудников Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
2020	0,00016	Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий проводимых в городе Когалыме	01.06.2020	17.07.2020	Информационная справка	
2021	0,00024	Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера,	01.06.2021	16.07.2021	Информационная справка	

2024	0,00048	<p>Когальме</p> <p>Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий проводимых в городе Когальме</p>	01.06.2024	13.07.2024	Информационная справка	
------	---------	--	------------	------------	------------------------	--

НАПРАВЛЕНИЕ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Наименование портфеля проектов «Жилье в городской среде»

Наименование проекта «Жилье»

Наименование показателя «2.1. Общий объем ввода жилья», базовое значение – 0,015 млн.кв.м. (15 000 кв.м.)

Год	Целевое значение	Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения	Сроки реализации		Подтверждающий документ и характеристика результата	Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление	Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма
			Начало	Окончание			
2019	0,017	1. Разработка проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в районе городского пляжа 2. 3-этажный жилой дом №111 в р.Пионерный, улица Набережная (земельный участок выделен) – 2200м2 3. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 4. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 5. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2400м2 6. 3-этажный жилой дом №3 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) –	01.02.2019	01.07.2019	Постановление Администрации города Когалыма	Р.Я.Ярема	Касимова Алина Ринатовна – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
			01.07.2018	01.06.2019	Разрешение на ввод		
			01.03.2019	01.12.2019	Разрешение на ввод		
			01.03.2019	01.08.2019	Разрешение на ввод		
			01.03.2019	01.08.2019	Разрешение на ввод		
			22.08.2018	20.11.2019	Разрешение на ввод		

			1250м2	22.08.2018	20.11.2019	Разрешение на ввод
			7. 3-этажный жилой дом №4 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1250м2			
			8. Девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в мкр. №11 по пр.Шмидта (земельный участок выделен) – 4160м2	01.06.2018	30.12.2019	Разрешение на ввод
			9. Девятиэтажный жилой дом в мкр. №11 по пр.Шмидта (земельный участок выделен) – 4900м2	01.03.2019	30.12.2019	Разрешение на ввод
			10. Индивидуальные жилые дома – 400м2	01.05.2019	30.12.2019	Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра
2020	0,019		1. Разработка проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в районе городского пляжа	01.02.2020	01.07.2020	Постановление Администрации города Когалыма
			2. Девятиэтажный жилой дом в мкр. №11 по пр.Шмидта (земельный участок выделен) – 4900м2	01.02.2020	30.11.2020	Разрешение на ввод
			3. 3-этажный жилой дом №3Л по ул.Олимпийская в р.Пионерный (земельный участок не выделен) – 2000м2	01.03.2019	01.06.2020	Разрешение на ввод
			4. 3-этажный жилой дом №4Л по ул.Олимпийская в р.Пионерный (земельный участок не выделен) – 1600м2	01.03.2019	01.04.2020	Разрешение на ввод
			5. 3-этажный жилой дом №5Л	01.03.2019	01.04.2020	Разрешение на ввод

		по ул.Олимпийская в р.Пионерный (земельный участок не выделен) – 1600м ²	01.03.2019	01.06.2020	Разрешение на ввод	
		6. 3-этажный жилой дом №7Л по ул.Олимпийская в р.Пионерный (земельный участок не выделен) – 3300м ²	01.03.2019	01.04.2020	Разрешение на ввод	
		7. 3-этажный жилой дом по ул.Береговая в р.Пионерный (земельный участок не выделен) – 1200м ²	01.03.2019	01.06.2020	Разрешение на ввод	
		8. 3-этажный жилой дом по ул.Береговая в р.Пионерный (земельный участок не выделен) – 2400м ²	01.03.2019	01.06.2020	Разрешение на ввод	
		9. 3-этажный жилой дом по ул. Береговая в р. Пионерный (земельный участок не выделен) – 2400м ²	01.03.2019	01.06.2020	Разрешение на ввод	
		10. Индивидуальные жилые дома – 600м ²	01.05.2020	30.12.2020	Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра	
2021	0,02	1. Девятиэтажный жилой дом в мкр. №11 по пр. Шмидта (земельный участок не выделен) – 3200м ²	01.02.2021	30.11.2021	Разрешение на ввод	
		2. Девятиэтажный жилой дом в мкр. №11 по пр. Шмидта (земельный участок не выделен) – 4160м ²	01.02.2021	30.11.2021	Разрешение на ввод	
		3. 5-этажный жилой дом по ул. Северная в 8мкр (земельный участок не выделен) – 3600м ²	01.02.2021	30.11.2021	Разрешение на ввод	
		4. 5-этажный жилой дом по ул.Северная в 8мкр (земельный	01.02.2021	30.11.2021	Разрешение на ввод	

		участок не выделен) – 3600м2							
		4. 5-этажный жилой дом по ул. Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 3600м2	01.02.2021	30.11.2021	Разрешение на ввод				
		5. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2021	30.11.2021	Разрешение на ввод				
		6. Индивидуальные жилые дома – 600м2	01.05.2021	30.12.2021	Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра				
2022	0,022	1. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод				
		2. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод				
		3. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод				
		4. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод				
		5. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод				
		6. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод				

				(земельный участок не выделен) – 1800м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод		
				7. 5-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 1800м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод		
				8. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод		
				9. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2022	30.11.2022	Разрешение на ввод		
				10. Индивидуальные жилые дома – 1000м2	01.05.2022	30.12.2022	Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра		
2023	0,023			1. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 1800м2	01.02.2023	30.11.2023	Разрешение на ввод		
				2. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2023	30.11.2023	Разрешение на ввод		
				3. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2023	30.11.2023	Разрешение на ввод		
				4. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 1800м2	01.02.2023	30.11.2023	Разрешение на ввод		
				5. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2023	30.11.2023	Разрешение на ввод		
				6. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2	01.02.2023	30.11.2023	Разрешение на ввод		
				7. 5-этажный жилой дом по	01.02.2023	30.11.2023	Разрешение на ввод		

		<ul style="list-style-type: none"> ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2 8. 5-этажный жилой дом по ул.Мира в 8мкр (земельный участок не выделен) – 2700м2 9. 16-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 5800м2 10. Индивидуальные жилые дома – 1300м2 	<ul style="list-style-type: none"> 01.02.2023 01.02.2023 01.05.2023 	<ul style="list-style-type: none"> 30.11.2023 30.11.2023 30.12.2023 	<ul style="list-style-type: none"> Разрешение на ввод Разрешение на ввод Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра 		
2024	0,025	<ul style="list-style-type: none"> 1. 16-этажный жилой дом по ул.Сургутское шоссе в 8мкр (земельный участок не выделен) – 5800м2 2. Жилой комплексе переменной этажности по ул.Сибирская – 24200м2 3. Индивидуальные жилые дома – 1500м2 	<ul style="list-style-type: none"> 01.02.2024 01.04.2023 01.05.2023 	<ul style="list-style-type: none"> 30.11.2024 30.11.2024 30.12.2024 	<ul style="list-style-type: none"> Разрешение на ввод Разрешение на ввод Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра 		
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»							
Наименование показателя «4.1. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6%							
2019	8	1.Принятия решения об участии в Конкурсе 2019 года	10.12.2018	17.12.2018	Муниципальный акт об участии в Конкурсе		

		<p>2. Разработка эскизного проекта развития территории</p> <p>3. Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)</p> <p>4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2020 год</p> <p>5. Создание на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях специализированного онлайн-сервиса для опроса мнения граждан города</p>	18.12.2018	18.01.2019	Эскизный проект	<p>Касимова Алина Ринатовна – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма</p>
			<p>3. Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)</p> <p>4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2021 год</p> <p>1. Принятия решения об участии в Конкурсе 2021 года</p> <p>2. Разработка эскизного проекта развития территории</p>	19.01.2019	19.02.2019	
2020	12	<p>1. Принятия решения об участии в Конкурсе 2020 года</p> <p>2. Разработка эскизного проекта развития территории</p> <p>3. Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)</p> <p>4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2021 год</p> <p>1. Принятия решения об участии в Конкурсе 2021 года</p> <p>2. Разработка эскизного проекта развития территории</p>	10.12.2019	17.12.2019	Муниципальный акт об участии в Конкурсе	<p>Р.Я.Ярема</p>
			<p>2. Разработка эскизного проекта развития территории</p> <p>3. Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)</p> <p>4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2021 год</p>	18.12.2019	18.01.2020	
2021	15	<p>1. Принятия решения об участии в Конкурсе 2021 года</p> <p>2. Разработка эскизного проекта развития территории</p>	10.12.2020	17.12.2020	Муниципальный акт об участии в Конкурсе	
			<p>2. Разработка эскизного проекта развития территории</p>	18.12.2020	18.01.2021	

			3. Проведение общественного обсуждения эскизного проекта и концепция развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)	19.01.2021	19.02.2021	Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях
			4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2022 год	20.02.2021	30.03.2021	Протокол подведения итогов общественного голосования
2022	17		1. Принятия решения об участии в Конкурсе 2022 года	10.12.2021	17.12.2021	Муниципальный акт об участии в Конкурсе
			2. Разработка эскизного проекта развития территории	18.12.2021	18.01.2022	Эскизный проект
			3. Проведение общественного обсуждения эскизного проекта и концепция развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)	19.01.2022	19.02.2022	Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях
			4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2023 год	20.02.2022	30.03.2022	Протокол подведения итогов общественного голосования
2023	20		1. Принятия решения об участии в Конкурсе 2023 года	10.12.2022	17.12.2022	Муниципальный акт об участии в Конкурсе
			2. Разработка эскизного проекта развития территории	18.12.2022	18.01.2023	Эскизный проект
			3. Проведение общественного обсуждения эскизного проекта и концепция развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)	19.01.2023	19.02.2023	Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях
			4. Проведение общегородского голосования по выбору	20.02.2023	30.03.2023	Протокол подведения итогов

2024	30	территории благоустройства на 2024 год	10.12.2023	17.12.2023	общественного голосования	Муниципальный акт об участии в Конкурсе
		1.Принятия решения об участии в Конкурсе 2024 года	10.12.2023	17.12.2023	Муниципальный акт об участии в Конкурсе	Муниципальный акт об участии в Конкурсе
		2.Разработка эскизного проекта развития территории	18.12.2023	18.01.2024	Эскизный проект	Эскизный проект
		3.Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости)	19.01.2024	19.02.2024	Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях	Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях
		4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2025 год	20.02.2024	30.03.2024	Протокол подведения итогов общественного голосования	Протокол подведения итогов общественного голосования

Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

2019	0,005	Наименование показателя «5.1. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.)				
		1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета.			Справка от ООО «ЕРИЦ»	Р.Я.Ярема
		2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение).			Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации	Касимова Алина Ринатовна – специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
		3. Подготовка НПА о сносе жилого дома	10.01.2019	30.12.2019	Постановление Администрации города Когалыма	Сополнитель: Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Росолова А.В)
		4. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома.			Акт о сносе жилого дома	МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Бутаев А.Т.)
		5. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152			Постановление Администрации города Когалыма	

2020	0,005	1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета.	10.01.2020	30.12.2020	Справка от ООО «ЕРИЦ»	
		2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение).				
2021	0,005	3. Подготовка НПА о сносе жилого дома	10.01.2021	30.12.2021	Справка от ООО «ЕРИЦ»	Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации
		4. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома.				
		5. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152				
		1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета.				
		2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение).				
2021	0,005	3. Подготовка НПА о сносе жилого дома	10.01.2021	30.12.2021	Справка от ООО «ЕРИЦ»	Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации
		4. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома.				
		5. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152				
		1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета.				
		2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение).				

2022	0,005	<p>1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета.</p> <p>2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение).</p> <p>3. Подготовка НПА о сносе жилого дома</p> <p>4. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома.</p> <p>5. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152</p>	10.01.2022	30.12.2022	<p>Справка от ООО «ЕРИЦ»</p> <p>Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации</p> <p>Постановление Администрации города Когалыма</p> <p>Акт о сносе жилого дома</p> <p>Постановление Администрации города Когалыма</p>	
2023	0,005	<p>1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета.</p> <p>2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение).</p> <p>3. Подготовка НПА о сносе жилого дома</p> <p>4. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома.</p> <p>5. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152</p>	10.01.2023	30.12.2023	<p>Справка от ООО «ЕРИЦ»</p> <p>Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации</p> <p>Постановление Администрации города Когалыма</p> <p>Акт о сносе жилого дома</p> <p>Постановление Администрации города Когалыма</p>	

2024	0,005	<p>1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета.</p> <p>2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение).</p> <p>3. Подготовка НПА о сносе жилого дома</p> <p>4. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома.</p> <p>5. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152</p>	10.01.2024	30.12.2024	<p>Справка от ООО «ЕРИЦ»</p> <p>Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации</p> <p>Постановление Администрации города Когалыма</p> <p>Акт о сносе жилого дома</p> <p>Постановление Администрации города Когалыма</p>		
------	-------	---	------------	------------	--	--	--

НАПРАВЛЕНИЕ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Наименование портфеля проектов «Цифровая экономика Югры»

Наименование проекта «Информационная инфраструктура»

Наименование показателя «3.1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», базовое значение – 81%		С.В.Подивиллов		Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»	
2019	81	01.01.2019	31.12.2019	Отчет в Департамент информационных технологий и цифрового развития о достигнутых показателях	Сополнитель: Маринина Мария Владимировна – начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ города Когалыма»
2020	82	01.01.2020	31.12.2020		
2021	84	01.01.2021	31.12.2021		
2022	86	01.01.2022	31.12.2022		
2023	88	01.01.2023	31.12.2023		
2024	90	01.01.2024	31.12.2024		
Наименование показателя «4.1. Стоимостная доля закуваемого и (или)арендуемого органами исполнительной власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения», базовое значение – 50%					
2019	40	I. Январь 2019 II. Июль 2019	I. Июнь 2019 II. Декабрь 2019	Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок	Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС»
2020	30	II. Январь 2020	II. Декабрь 2020		
2021	25	II. Январь 2021	II. Декабрь 2021		
2022	20	II. Январь 2022	II. Декабрь 2022		
2023	15	II. Январь 2023	II. Декабрь 2023		
2024	10	II. Январь 2024	II. Декабрь 2024		

		<p>программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудовании используемые в Администрации города.</p> <p>3. Определение на основе проведенного анализа, барьеров препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение</p> <p>4. Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.</p>		<p>технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для муниципальных нужд Администрации города</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Наименование проекта «Информационная безопасность»

Наименование показателя «5.2 Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак», базовое значение – 65 часов

2019	48	1.Продление лицензий для антивируса Kaspersky Endpoint Security	01.04.2019	01.06.2019	Заключение муниципального контракта на приобретение средств защиты информации, в том числе продление лицензий для антивируса Kaspersky Endpoint Security и закупок технической поддержки (обновлений) сети VipNet для обеспечения муниципальных нужд Администрации города	С.В.Подивилов	Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» <u>Соисполнитель:</u> Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов.
2020	24	2. Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	01.07.2019	01.09.2019			
2021	18	3. Модернизации сети VipNet	01.03.2019	01.05.2019			
2020	24	1.Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	01.01.2020	01.08.2020			
2021	18	1.Продление лицензий для антивируса Kaspersky Endpoint Security	01.04.2021	01.06.2021			
2022	12	2. Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	01.01.2020	01.01.2020			
2022	12	1.Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	01.01.2020	01.09.2022			

2023	6	информации от несанкционированного доступа	01.04.2023	01.06.2023	
		1.Продление лицензий для антивируса Kaspersky Endpoint Security			
2024	1	2. Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	01.01.2023	01.08.2023	
		1. Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа	01.01.2024	01.08.2024	

Примечание:

***Офисное программное обеспечение** - текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программной защиты; операционные системы; почтовые приложения; справочно-правовые системы; программное обеспечение системы электронного документооборота; средства антивирусной защиты; интернет-браузеры

**План работы Проектного комитета
Администрации города Когалыма на 2019 год**

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О запуске проектов Администрации города Когалыма	по мере необходимости	Руководители проектов
2.	О ходе реализации портфелей проектов, направленных на внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	ежеквартально	Руководители структурных подразделений, ответственных за реализацию портфелей проектов в городе Когалыме
3.	О ходе реализации проектов, портфелей проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации в городе Когалыме	ежемесячно	Руководители структурных подразделений, ответственных за реализацию портфелей проектов в городе Когалыме
4.	Об исполнении решений Проектного комитета Администрации города Когалыма, Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	ежемесячно	Муниципальный проектный офис
5.	О закрытии и (или) приостановлении проектов Администрации города Когалыма	по мере необходимости	Муниципальный проектный офис
6.	О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.	по мере необходимости	Руководители проектов
7.	Об утверждении плана работы Проектного комитета Администрации города Когалыма на 2020 год	декабрь	Муниципальный проектный офис