

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

26 октября 2017 года

г. Когалым

Председательствовал:

Николай Николаевич Пальчиков – глава города Когалыма, председатель Проектного комитета

Присутствовали:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма, механизм закрытия проектов.
3. О работе в информационной системе управления проектной деятельностью Правительства ХМАО-Югры (ИСУП)
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации (далее – портфели проектов)

(Пальчиков, Ярема, Черных, Загорская, Лаишевцев, Шмытова, Лучицкая,
Крылова)

Решили:

- 1.1. Отметить недостижение к 31 декабря 2017 года показателя №1.4.4 «Доля населенных пунктов субъекта Российской Федерации, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве населенных пунктов субъекта Российской Федерации» портфеля проектов

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества».

1.2. Отметить недостижение к 31 декабря 2017 года показателя № 3.3.1 Доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг (технологическое присоединение) портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

1.3. Ответственным исполнителям за реализацию портфелей проектов (М.В.Лучицкая, В.С.Лаишевцев, Е.Ю.Шмытова) обеспечить достижение показателей, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего протокола.

Срок исполнения: до 30 июня 2018 года

1.4. Ответственным исполнителям за реализацию портфелей проектов (Е.Г.Загорская, М.В.Лучицкая, В.С.Лаишевцев, Е.Ю.Шмытова):

1.4.1. отработать все возможные варианты (в том числе согласование с администраторами портфелей проектов) исполнения мероприятий и достижения показателей, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Срок исполнения: установленный в портфелях проектов.

1.5. информацию с пояснениями по каждому мероприятию и показателю направить в муниципальный проектный офис согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

Срок исполнения: до 30 октября 2017 года

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма, механизм закрытия проектов.

(Пальчиков, Ярема, Демченко, Лаишевцев, Чернявская, Крылова)

Решили:

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля управления образования Е.В.Демченко о ходе реализации проекта «Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Когалыме (сертификат дополнительного образования)».

2.1.1. Отметить достижение контрольных точек проекта, в установленные календарным планом, сроки.

2.2. Принять к сведению информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцева о ходе реализации проекта «Благоустройство общественной зоны отдыха «Метелица» в городе Когалыме в 2017 году».

2.2.1. Отметить недостижение контрольных точек проекта, в установленные календарным планом, сроки и необходимость продления срока реализации проекта до 20 ноября 2017 года.

2.2.2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства (В.С.Лаишевцев) согласовать с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства ХМАО-Югры и Департаментом проектного управления ХМАО-Югры запрос на изменения в проекте, в части переименования проекта и продления срока реализации проекта.

Срок: до 30 октября 2017 года

2.3. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора МКУ «УЖКХ» (Л.К.Чернявская) о ходе реализации проекта «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов в городе Когалыме в 2017 году».

2.3.1. Отметить достижение контрольных точек проекта, в установленные календарным планом, сроки.

2.4. Принять к сведению информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой о механизме закрытия проектов Администрации города Когалыма.

2.5. Руководителям проектов (Е.В.Демченко, В.С.Лаишевцев, Л.К.Чернявская) на стадии закрытия проектов обеспечить подготовку итогового отчета в соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма от 24.03.2017 №52-р.

2.6. МПО оказывать содействие руководителям проектов в подготовке итоговых отчетов.

3. О работе в информационной системе управления проектной деятельностью Правительства ХМАО-Югры (ИСУП)

(Пальчиков, Ярема, Крылова)

Решили:

3.1. Принять к сведению информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления экономики М.Е.Крыловой о подключении

сотрудников муниципального проектного офиса, руководителей проектов, администраторов проектов к ИСУП.

3.2. Ответственным исполнителям по портфелям проектов ХМАО-Югры (Е.Ю.Шмытова, В.С.Лаишевцев, Е.Г.Загорская, М.В.Лучицкая, Л.К.Чернявская) по запросам МПО своевременно предоставлять подтверждающую документацию, которую необходимо прикреплять в ИСУП как фактическое исполнение мероприятий.

Срок исполнения: по запросам муниципального проектного офиса.

4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма

(Пальчиков, Крылова, Шмытова)

Решили:

4.1. Пункты 3.1.2. протокола заседания Проектного комитета от 19.07.2017 № 6, пункты 2.1.2.1, 2.1.3, 2.1.3.1, протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2017 №8 считать исполненными и снять с контроля.

4.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.1.4 протокола заседания Проектного комитета от 19.07.2017 № 6 до 01.03.2018.

4.3. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.3.2 протокола заседания Проектного комитета от 27.09.2017 №8 до 01.12.2017.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета

Начальник отдела проектного управления
и инвестиций управления экономики
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

Н.Н.Пальчиков

М.Е.Крылова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

26 октября 2017 года

г. Когалым

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель Проектного комитета

Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя Проектного комитета

Крылова Маргарита Евгеньевна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма, секретарь Проектного комитета

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма

Рудиков Михаил Алексеевич - заместитель главы города Когалыма

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета финансов Администрации города Когалыма

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма

Генов Виорел Васильевич – начальник юридического управления Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Захарова Татьяна Валерьевна - заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма

Приглашенные:

Гришина Светлана Геннадьевна – заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма

Шмытова Елена Юрьевна – специалист-эксперт отдела развития жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

Демченко Елена Викторовна – начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля управления образования Администрации города Когалыма

Гаврилюк Елена Юрьевна – директор муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Чернявская Лариса Константиновна - исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»