

УТВЕРЖДАЮ
Кураатор проекта
(замещающее лицо)


/Рыбачок М.Г./

Шифр проекта 032-МПО от «03» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№2 от «15» августа 2023 г.
«Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Когалыма на период до 2030 года»
(«Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»)

Основание изменения	
Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма, тел. 8(34667) 93-553	
Описание изменения	
Общее описание изменения	В паспорте проекта в п.2 «Сроки и расходы на реализацию проекта» и разделе 4 «Расходы на реализацию проекта» изменение расходов на реализацию проекта.
Причины возникновения изменения	По результатам итогов открытого конкурса в электронной форме по определению исполнителя научно-исследовательской работы по теме «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030» с победителем заключен контракт на сумму 2 600,00 тыс. руб., вместо запланированных 2 870,00 тыс. руб.
Влияние на проект при утверждении изменения	Корректировка потребности в финансировании проекта приведет к сокращению расходов на реализацию проекта.
Влияние изменения на другие проекты	Отсутствует
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения	
1. Паспорт проекта	

Приложения к запросу на изменение в проекте:
Приложение 1 «Перечень изменяемых параметров проекта»
Приложение 2 «Паспорт проекта «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года» (текущее значение)
Приложение 3 «Паспорт проекта «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года» (предлагаемое значение)

Руководитель проекта  /Е.Г. Загорская/
(подпись) (инициалы, фамилия)




Шифр проекта 032-МПО от «03» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Приложение 1
«Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте
№2 от «15» августа 2023 г.

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»	Приложение 2	Приложение 3




Шифр проекта 032-МПО от «03» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)
запроса на изменение №2 от 15.08.2023
в проекте «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заказчик проекта	глава города Когалыма	Согласен	16.08.2023		Пальчиков Н.Н.	—
Руководитель проекта	начальник управления экономики Администрации и города Когалыма	Согласен	15.08.23г.		Загорская Е.Г.	—
Член управляющего комитета	председатель Комитета финансов Администрации и города Когалыма	Согласен	15.08.23г.		Рыбачок М.Г.	—
Член управляющего комитета	начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации и города Когалыма	Согласен	15.08.23		Феоктистов В.И.	—

Шифр проекта 032-МПО от «03» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления
запроса на изменение №2 от 15.08.2023
в проекте «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»

Проектная роль	Наименование должности	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Исполнитель (замещающее лицо)	заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма	15.08.23		Пискорская Е.А.	—
Исполнитель (замещающее лицо)	специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма	15.08.2023		Лаишевцева Н.Н.	—
Администратор проекта (замещающее лицо)	специалист-эксперт отдела аналитической работы и прогноза управления экономики Администрации города Когалыма	15.08.23		Митина Е.С.	—