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О внесении изменения 

в постановление Администрации 

города Когалыма 

от 11.04.2022 №843 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты – Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.10.2017 №604-рп «О снижении объемов и 

количества объектов незавершенного строительства в Ханты – Мансийском 

автономном округе – Югре», в целях актуализации плана мероприятий по 

снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по 

объектам, финансирование которых осуществляется из бюджета города 

Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.04.2022 

№843 «Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов 

незавершенного строительства» (далее – постановление) внести следующее 

изменение: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 06.03.2023 

№426 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.04.2022 №843» признать утратившим силу. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: 

KOGVESTI.RU (приложение в печатном издании не приводится). Разместить 

настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма А.М. Качанова. 

 

 

Глава города Когалыма ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат   

00D9F6AE729A7AE6A295E8B63E3C00EF06 

Владелец Пальчиков Николай Николаевич 

Действителен с 16.03.2023 по 08.06.2024] 

 
 

Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 29.12.2023 
 

№ 2685 

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение  

к постановлению Администрации  

города Когалыма 

от 29.12.2023 № 2685 
 

План 

 снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства города Когалыма 
Раздел I  

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства» 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта, адрес местонахождения, 

заказчик строительства 

Мощность  

объекта,  

стоимость 

строительства

,  

тыс. руб. 

Годы 

фактическог

о начала и 

прекращения 

строительств

а, степень 

завершеннос

ти 

строительств

а 

Основание 

для 

выделения 

средств 

бюджета 

городского 

округа  

(начала 

строительств

а) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционно

го проекта, 

тыс. рублей 

Источники и объемы 

финансирования, необходимого 

для завершения строительства, 

тыс. рублей 

Мероприятия, 

исполнитель 

Срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию

, год 

всего 

в т.ч. из 

бюджета 

автономн

ого 

округа 

всего 
в т.ч. из бюджета 

автономного округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1. Автомобильные дороги (проезды) для 

индивидуальной жилищной застройки на территории 

ограниченной улицами Береговая, Дорожников, 

Олимпийская, проспект Нефтяников  

2,111 км. 

 

76 684,89 

тыс. руб. 

в ценах  

3 квартала 

2017 года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2017 год; 

2. 

Строительно

-монтажные 

работы - не 

начинались; 

3. Степень 

завершеннос

ти  

1. 

Постановлен

ие 

Администра

ции города 

Когалыма от 

11.10.2013 

№2906 «Об 

утверждении 

муниципаль

ной 

программы  

730,5

76 

0,000 3 865,784 0,00 1. 

Мероприятия: 

1.1. Требуется 

выполнение 

изыскательски

х работ и 

работ по 

корректировке 

проекта с 

проведением 

государственн

ой экспертизы  

2026 год,  

при условии 

обеспечения 

объекта 

финансирован

ием 
ХМАО-Югры, город Когалым, территория 

ограниченная улицами Береговая, Дорожников, 

Олимпийская, проспект Нефтяников 

МКУ "УКС и ЖКК г. Когалыма" 
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   строительств

а - начальная 

стадия - 

0,00%; 

«Развитие 

транспортно

й системы 

города 

Когалыма»; 

2. 

Распоряжени

е 

Администра

ции города 

Когалыма от 

01.04.2016 

№50-р «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(дорожной 

карты) по 

обеспечению 

граждан 

земельными 

участками 

для 

индивидуаль

ного 

жилищного 

строительств

а на 

территории 

города 

Когалыма» 

    по результатам 

которой, будет 

определена 

стоимость 

строительно-

монтажных работ; 

1.2. Исполнителям 

вести работу по 

изысканию 

источников 

финансирования 

строительства 

объекта с 

последующей 

реализацией 

мероприятия в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

транспортной 

системы города 

Когалыма"; 

2. Исполнители: 

2.1. УИДиРП 

Администрации 

города Когалыма; 

2.2. МКУ «УКС и 

ЖКК г. 

Когалыма»; 
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1.2. Автомобильные дороги (проезды) для 

индивидуальной жилой застройки за 

рекой Кирил-Высьягун 

1,1 км. 

 

94 129,49  

тыс. руб.  

в ценах  

2 квартала 2020 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2018 - 2019 

годы; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

3. Степень 

завершенност

и 

строительства 

- начальная 

стадия 0,00%; 

1. Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2906 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Когалыма»; 

2. Распоряжение 

Администрации 

города Когалыма 

от 01.04.2016 

№50-р «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(дорожной карты) 

по 

обеспечению 

граждан 

земельными 

участками для 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

территории города 

Когалыма» 

2 649,063 0,000 136 643,741 0,00 1. 

Мероприятия: 

1.1. Проект 

возможен к 

использовани

ю; 

1.2. 

Исполнителям 

вести работу 

по изысканию 

источников 

финансирован

ия 

строительства 

объекта с 

последующей 

реализацией 

мероприятия в 

рамках 

муниципально

й программы 

"Развитие 

транспортной 

системы 

города 

Когалыма"; 

2. 

Исполнители: 

2.1.  УИДиРП 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2.2. МКУ 

«УКС и ЖКК 

г. Когалыма»; 

2025 год,  

при условии 

обеспечения 

объекта 

финансирован

ием 

ХМАО-Югра, город Когалым, район за 

рекой Кирил-Высьягун 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 



5 

 

1.3. Сети наружного освещения участка 

автомобильной дороги по улице 

Нефтяников до примыкания к улице 

Олимпийской 

0,918 км. 

 

6 908,63  

тыс. руб.  

в ценах 

2 квартала 2021 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2021 год; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

3. Степень 

готовности 

объекта - 

0,00%; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2906 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Когалыма» 

320,318 0,000 9 513,377 0,00 1. 

Мероприятия: 

1.1. Проект 

возможен к 

использовани

ю; 

1.2. 

Исполнителям 

вести работу 

по изысканию 

источников 

финансирован

ия 

строительства 

объекта с 

последующей 

реализацией 

мероприятия в 

рамках 

муниципально

й программы 

"Развитие 

транспортной 

системы 

города 

Когалыма"; 

2. 

Исполнители: 

2.1.  УИДиРП 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2.2. МКУ 

«УКС и ЖКК 

г. Когалыма»; 

2025 год,при 

условии 

обеспечения 

объекта 

финансирован

ием 
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ХМАО-Югра, город Когалым, улица 

Нефтяников 

 

        

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 

1.4. Сети наружного освещения 

автомобильной дороги по улице 

Авиаторов в городе Когалыме» 

(корректировка проекта: «Строительство 

сетей наружного освещения по улице 

Авиаторов – проспект Нефтяников до 

улицы Олимпийская в г. Когалыме», 

Шифр: 11.17-18) 

1 этап - 1,055 

км. 

2 этап - 0,185 

км. 

3 этап - 0,840 

км. 

4 этап - 3,360 

км. 

5 этап - 0,885 

км. 

Итого: 6,325 

км. 

 

 

29 014,73 

тыс. руб. 

в ценах  

4 квартала 

2018 года 

1. Проектно-

изыскательские 

работы - 2017 год; 

1.1. Корректировка 

ПИР - 2021 год; 

2. Строительство 1 

этапа - 2021 год - 

готовность - 100%; 

3. Строительство 5 

этапа - 2022 год -

готовность 100%; 

4. Строительство 3 

этапа - 2023 год - 

готовность 100% ; 

5. Строительство 2, 

4 этапов - не 

начиналось; 

6. 

Ориентировочная 

степень готовности 

объекта - "средняя 

стадия" - 43,95%. 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2906 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Когалыма» 

17 993,634 0,000 36 951,175 0,00 1. Мероприятия: 

1.1. Проект 

возможен к 

использованию; 

1.2. 

Исполнителям 

вести работу по 

изысканию 

источников 

финансирования 

строительства 2 и 

4 этапов объекта 

с последующей 

реализацией 

мероприятия в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

транспортной 

системы города 

Когалыма"; 

2. Исполнители: 

2.1.  УИДиРП 

Администрации 

города 

Когалыма; 

2.2. МКУ «УКС 

и ЖКК г. 

Когалыма»; 

1. Завершены 

строительство

м: 

- 1 этап - 2021 

год; 

- 5 этап - 2022 

год; 

- 3 этап - 2023 

год; 

2. При 

условии 

обеспечения 

финансирован

ием: 

- 2 этап - 2024 

год 

- 4 этап - 2025 

год 

ХМАО-Югра, город Когалым, улица 

Нефтяников 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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1.5. Сети наружного освещения 

автомобильной дороги по проспекту 

Нефтяников (от ул. Ноябрьская до 

путепровода) города Когалыма 

0,758 км. 

 

6 676,45  

тыс. руб. в ценах 

4 квартала 2023 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2019 год; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

3. Степень 

завершенност

и 

строительства 

- начальная 

стадия - 

0,00%; 

1. Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2906 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Когалыма»; 

2. Протокол №2 от 

21.06.2021 

заседания 

комиссии по 

обеспечению 

дорожного 

движения при 

Правительстве 

ХМАО-Югры  

197,200 0,000 7 367,758 0,00 1. 

Мероприятия: 

1.2. Проект 

возможен к 

использовани

ю; 

1.2. 

Исполнителям 

вести работу 

по изысканию 

источников 

финансирован

ия 

строительства 

объекта с 

последующей 

реализацией 

мероприятия в 

рамках 

муниципально

й программы 

"Развитие 

транспортной 

системы 

города 

Когалыма"; 

2. 

Исполнители: 

2.1.  УИДиРП 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2.2. МКУ 

«УКС и ЖКК 

г. Когалыма»; 

2024 год, 

при условии 

обеспечения 

объекта 

финансирован

ием 
ХМАО-Югра, город Когалым, проспект 

Нефтяников 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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1.6. Магистральные инженерные сети 

водоснабжения и канализации жилых 

комплексов «Философский камень» и 

«ЛУКОЙЛ» в городе Когалыме 

1. Сети 

водоснабжения  

в одну трубы  

Ø200 - 482 м. 

трассы; 

2. Сети  

напорной 

канализации 2 

трубы Ø160  

- 351 м. трассы  

3. Сети  

самотечной 

канализации  

Ø400 - 14,5  

метров трассы; 

 

72 810,99  

тыс. руб.  

в ценах 

4 квартала 2021 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2021-2022 

годы 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

3. Степень 

завершенност

и 

строительства 

- начальная 

стадия - 

0,00%; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 15.10.2013 

№2931 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

жилищной сферы 

в городе 

Когалыме» 

1 947,333 0,000 88 331,548 0,000 1. 

Мероприятия: 

1.1. Проект 

возможен к 

использовани

ю; 

1.2. 

Исполнителям 

вести работу 

по изысканию 

источников 

финансирован

ия 

строительства 

объекта с 

последующей 

реализацией 

мероприятия в 

рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

жилищной 

сферы в 

городе 

Когалыме»; 

2. 

Исполнители: 

2.1.  УИДиРП 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2.2. МКУ 

«УКС и ЖКК 

г. Когалыма»; 

2025 год,  

при условии 

обеспечения 

объекта 

финансирован

ием 
ХМАО-Югра, город Когалым, улица 

Дружбы народов, улица Шмидта  

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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1.7. Магистральные инженерные сети 

ливневой канализации жилых комплексов 

«Филосовский камень», «ЛУКОЙЛ» и 

мкр. 11 в городе Когалыме 

1. 

Канализационно-

насосная станция 

(по ливневке) 

производительност

ь - 1050 м3/сут - 1 

шт; 

2. Сети самотечной 

ливневой 

канализации - 1 

385,99 м. 

3. Сети напорной 

ливневой 

канализации Ø200 

- 203 метров. 

 

375 015,68  

тыс. руб. 

в ценах 

3 квартала 2022 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2022-2023 

годы 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

3. Степень 

завершенност

и 

строительства 

- начальная 

стадия - 

0,00%; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 15.10.2013 

№2931 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

жилищной сферы 

в городе 

Когалыме» 

3 993,674 0,000 437 142,458 0,000 1. 

Мероприятия: 

1.1. Проект 

возможен к 

использовани

ю; 

1.2. 

Исполнителям 

вести работу 

по изысканию 

источников 

финансирован

ия 

строительства 

объекта с 

последующей 

реализацией 

мероприятия в 

рамках 

муниципально

й программы 

«Развитие 

жилищной 

сферы в 

городе 

Когалыме»; 

2. 

Исполнители: 

2.1.  УИДиРП 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2.2. МКУ 

«УКС и ЖКК 

г. Когалыма»; 

2025 год,  

при условии 

обеспечения 

объекта 

финансирован

ием 
ХМАО-Югра, город Когалым, улица 

Дружбы народов, улица Шмидта  

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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Раздел II  

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации» 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, адрес 

местонахождения объекта, заказчик 

строительства 

Мощность 

объекта, стоимость 

строительства, 

тыс. рублей 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

строительства

, степень 

завершенност

и 

строительства 

Основание для 

выделения средств 

бюджета 

городского округа  

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Источники и объемы 

финансирования, 

необходимые для 

консервации объекта, тыс. 

рублей 

Мероприятия, 

исполнитель 

Срок 

проведения 

консервации 

объекта, год 

всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 

всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 
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Раздел III  

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)» 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, адрес 

местонахождения объекта, заказчик 

строительства 

Мощность 

объекта, стоимость 

строительства, 

тыс. рублей 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

строительства 

Основание для 

выделения средств 

бюджета 

городского округа  

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Мероприятия, 

исполнитель 

Предполагаемый срок продажи, год 

всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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Раздел IV  

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию» 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, адрес 

местонахождения объекта, заказчик 

строительства 

Мощность 

объекта, 

стоимость 

строительства

, тыс. рублей 

Годы фактического 

начала и 

прекращения 

строительства, 

степень 

завершенности 

строительства 

Основание для 

выделения средств 

бюджета 

городского округа  

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Мероприятия, исполнитель Срок принятия решения о 

заключении концессионного 

соглашения, год 

всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1. Реконструкция сетей тепловодоснабжения 

по ул. Широкая в г. Когалыме 

Всего 1 910 

м., из них: 

1 этап - 509 

м. 

2 этап - 457 

м. 

3 этап - 502 

м. 

4 этап - 442 

м. 

1. Проектно-

изыскательские 

работы - 2019 год; 

2. Строительно-

монтажные работы 

2 и 4 этапов - 

выполнены в 

рамках 

концессионного 

соглашения; 

2. Строительно-

монтажные работы 

1 и 3 этапов - не 

начинались; 

Степень 

готовности 

«средняя» - 

47,068%. 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2908 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

жилищно-

коммунального 

комплекса в 

городе Когалыме» 

1 526,486 0,000 1. Согласно протоколу от 

05.10.2021 рабочего 

совещания по вопросу 

актуализации Плана 

мероприятий по снижению 

объемов и количества 

объектов незавершенного 

строительства, принято 

решение о реализации 

объекта в рамках 

концессионного 

соглашения; 

2. МКУ «УКС и ЖКК г. 

Когалыма» совместно с 

КУМИ Администрации г. 

Когалыма обеспечить 

реализацию объекта в 

рамках концессионного 

соглашения до 31.12.2025. 

2025 год 

ХМАО-Югра, город Когалым, улица 

Широкая 

 

27 582,83  

тыс. руб. в 

ценах  

4 квартала 

2018 года 
МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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Раздел V  

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых  

предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в государственную собственность» 

 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, адрес 

местонахождения объекта, заказчик 

строительства 

Мощность 

объекта, стоимость 

строительства, 

тыс. рублей 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

строительства

, степень 

завершенност

и 

строительства 

Основание для 

выделения средств 

бюджета 

городского округа  

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Предлагаемый 

получатель 

объекта 

незавершенного 

строительства 

Мероприя

тия, 

исполните

ль 

Срок передачи объекта 

незавершенного 

строительства, год 

всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- - - - - - - - - - 
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Раздел VI  

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос» 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, адрес 

местонахождения, заказчик строительства 

Мощность 

объекта, стоимость 

строительства, 

тыс. рублей 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

строительства 

Основание для 

выделения средств 

бюджета 

городского округа  

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Обоснование 

необходимости списания 

объекта незавершенного 

строительства (в том числе 

реквизиты документов, 

содержащих информацию о 

состоянии объекта 

незавершенного 

строительства, 

непригодности к 

дальнейшему 

использованию, 

невозможности и 

неэффективности 

восстановления) 

Источники и 

объемы 

финансирован

ия работ по 

сносу объекта 

незавершенно

го 

строительства 

Срок 

списания и 

сноса объекта 

незавершенно

го 

строительства

, год 
всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 - - -  -  -  -  -  -  -  -  
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Раздел VII  

«Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну» 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, адрес 

местонахождения, заказчик строительства 

Мощность 

объекта, стоимость 

строительства, 

тыс. рублей 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

строительства

, степень 

завершенност

и 

строительства 

Основание для 

выделения средств 

бюджета 

городского округа  

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Мероприятия, 

исполнитель 

Срок принятия объекта незавершенного 

строительства в государственную казну, 

год 

всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- - - - - - - - - 
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Раздел VIII  

«Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство,  

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось» 

 

N 

п/п 

Наименование объекта, адрес 

местонахождения, заказчик работ 

Мощность 

объекта, стоимость 

строительства, 

тыс. рублей 

Годы 

фактического 

начала и 

прекращения 

работ 

Основание для 

выделения средств 

бюджета 

городского округа  

(начала 

строительства) 

Фактические 

расходы на 

реализацию 

инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Наличие 

разработанной 

проектной 

документации 

Предлагае

мые 

решения 

(мероприя

тия), в том 

числе с 

обоснован

ием 

возможно

сти/невоз

можности 

использов

ания 

разработа

нной 

проектной 

документа

ции 

Исполнитель Срок 

реализации 

предлагаемых 

решений, год 

всего в т.ч. из 

бюджета 

автономно

го округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8.1. Магистральные сети ливневой 

канализации с территории 11 

микрорайона в городе Когалыме  

1,427 км. 

 

89 154,24  

тыс. руб.  

в ценах  

2 квартала 2017 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2017 год; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 15.10.2013 

№2931 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

жилищной сферы 

в городе 

Когалыме» 

3 198,599 0,000 есть 1. 

Реализаци

ю проекта 

приостано

вить до 

завершени

я 

строитель

ства 

объекта: 

"Магистра

льные 

инженерн

ые сети 

ливневой 

канализац

ии жилых 

комплексо

в 

"Филосовс

кий 

камень", 

"ЛУКОЙЛ

" и мкр. 11 

в городе 

Когалыме

"; 

2. 

Требуется 

корректир

овка 

проекта. 

1. МКУ «УКС 

и ЖКК г. 

Когалыма» 

2026 год 

ХМАО-Югра, город Когалым, 11 

микрорайон 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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8.2. Основание под обелиск на пересечении 

улицы Дружбы народов и проспекта 

Шмидта  

1 объект 

 

 

20 624,98 

тыс. руб. 

в ценах  

3 квартала 2016 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2016 год; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2907 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Содержание 

объектов 

городского 

хозяйства и 

инженерной 

инфраструктуры в 

городе Когалыме» 

1 367,149 0,000 есть 1. Проект 

возможен к 

использова

нию; 

2. Проект 

предусматр

ивает 

установку 

архитектур

ного 

сооружения 

на тему 

нефтяной 

отрасли, в 

связи с чем, 

исполнител

ям в целях 

изыскания 

источника 

финансиров

ания 

принять 

меры по 

включению 

объекта в 

Соглашение 

о 

сотрудниче

стве между 

Правительс

твом 

ХМАО-

Югры и 

ПАО 

"ЛУКОЙЛ"; 

1.  Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2. УИДиРП 

Администраци

и города 

Когалыма; 

3. МКУ «УКС 

и ЖКК г. 

Когалыма» 

2026 год 

ХМАО-Югра, город Когалым, 

пересечение улицы Дружбы народов и 

проспекта Шмидта 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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8.3. Пешеходный мост через реку Ингуягун на 

км 0+289 автодороги ул. Дружбы народов 

479,3 м2. 

 

105 628,71  

тыс. руб.   

в ценах 

2 квартала 2019 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2019 год; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2906 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

транспортной 

системы города 

Когалыма» 

4 136,149 0,000 есть 1. Проект 

возможен 

к 

использов

анию; 

2. Вести 

работу по 

изыскани

ю 

источнико

в 

финансир

ования 

строитель

ства 

объекта; 

1.  Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2. УИДиРП 

Администраци

и города 

Когалыма; 

3. МКУ «УКС 

и ЖКК г. 

Когалыма» 

2026 год 

ХМАО-Югра, город Когалым, км 0+289 

автодороги ул. Дружбы народов 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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8.4. Полигон ТБО в городе Когалыме  1 056 014 м3. 

 

590 889,31 

тыс. руб. 

в ценах 

2 квартала 2015 

года 

1. Проектно-

изыскательск

ие работы - 

2014 год; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 11.10.2013 

№2909 «Об 

утверждении 

муниципальной 

программы 

«Экологическая 

безопасность 

города Когалыма»  

11 

659,116 

0,000 есть 1. Проект 

возможен 

к 

использов

анию; 

2. 

Исполнит

елям 

вести 

работу по 

монитори

нгу 

строитель

ства 

объекта 

"Комплек

сный 

межмуниц

ипальный 

полигон 

ТКО для 

городов 

Сургут, 

Когалым, 

поселений 

Сургутско

го района" 

(далее - 

Межмуни

ципальны

й 

полигон); 

3. После 

ввода в 

эксплуата

цию 

Межмуни

ципальног 

1. МКУ «УКС 

и ЖКК г. 

Когалыма» 

2. 

Юридическое 

управление 

Администраци

и города 

Когалыма; 

2027 

ХМАО-Югра, город Когалым, Сургутское 

шоссе 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 
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        о полигона, 

исполнител

ям принять 

меры 

направленн

ые на 

прекращени

е 

исполнител

ьного 

производств

а 

№37215/15/

86003-ИП 

от 

13.11.2012, 

возбужденн

ого на 

основании 

исполнител

ьного листа 

№ВС047425

903 от 

07.11.2012, 

выданного 

на 

основании 

решения 

Когалымско

го 

городского 

суда 

ХМАО- 
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        Югры от 

16.12.2011 

по делу № 

2-

671/2011; 

  

8.5. Система дымоудаления в здании по 

адресу: г. Когалым, ул. Сибирская, д. 11 

1 объект 

 

690,12  

тыс. руб. 

в ценах 

4 квартала 2012 

года 

1. Проектно-

сметная 

документация 

- 2012 год; 

2. 

Строительно-

монтажные 

работы - не 

начинались; 

Постановление 

Администрации 

города Когалыма 

от 29.12.2011 

№3320 "Об 

утверждении 

перечня строек и 

объектов, 

подлежащих 

реконструкции, 

модернизации по 

городу Когалыму 

на 2012 год и 

плановый период 

2013 и 2014 годов" 

271,740 0,000 есть 1. Проект 

возможен 

к 

использов

анию; 

2. Вести 

работу по 

изыскани

ю 

источнико

в 

финансир

ования 

строитель

ства 

объекта. 

1.  МКУ «УКС 

и ЖКК г. 

Когалыма» 

2025 

ХМАО-Югра, город Когалым, улица 

Сибирская, д. 11 

МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» 

 


