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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры


	От  
	«07»
	
	февраля
	
	2018
	г.
	 № 
	212








Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по созданию объекта образования 
в городе Когалыме:«Средняя 
общеобразовательная школа 
с универсальной безбарьерной
средой» на 1125 мест 
по улице Сибирской


В соответствии с Федеральными законамиот 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округ – Югры от 09.10.2013 №413-п «Об утверждениигосударственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2017 №1158 «Обутверждении порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым и порядка формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по созданию объекта образования в городе Когалыме«Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой» на 1125 мест по улице Сибирской (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма назначить ответственных должностных лиц и обеспечить выполнение Плана.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник»  и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма винформационно-телекоммуникационнойсети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
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Глава города Когалыма						Н.Н.Пальчиков

































Согласовано:
зам. главы   города Когалыма				О.В.Мартынова
зам. главы   города Когалыма				Т.И.Черных
председатель КФ					М.Г.Рыбачок
председатель КУМИ					А.В.Ковальчук
начальник ОАиГ					В.С.Лаишевцев
начальник УЭ						Е.Г.Загорская	
начальник ЮУ						В.В.Генов
начальник ОМЗ					И.И.Дубова
начальник УО						С.Г.Гришина
директор МУ «УКС г.Когалыма» 			Е.Ю. Гаврилюк
Подготовлено:
зам. начальника УО					А.Н.Лаврентьева

Разослать: УО,КФ, КУМИ, ОАиГ, УЭ, ОМЗ, МУ «УКС г.Когалыма»,газета «Когалымский вестник», ЮУ, Сабуров.

[bookmark: _GoBack][image: ]Приложение 
к постановлению Администрации 
города Когалыма 
от 07.02.2018  № 212

План мероприятий («дорожная карта») по созданию объекта образования в городе Когалыме
 «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской»

	№ п/п
	Показатели/этапы
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	Ожидаемый результат

	1.
	Организационно-техническое обеспечение проекта

	1.1.
	Земельный участок
	
	
	

	1.1.1
	Проведение работ по формированию земельного участка
	Подготовка проекта границ земельного участка и установление границ на местности по улице Сибирская
	2017 год
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
	Проект планировки и межевания утвержден (постановление Администрации города Когалыма от 22.12.2017 №2775)

	1.1.2
	
	Разработка и утверждение градостроительного плана земельного участка
	Февраль 2018 года
	Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Утвержденный градостроительный план земельного участка

	1.2.
	Обеспечение земельного участка объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской» сетями инженерно-технического обеспечения:



	1.2.1
	Обеспечение объекта сетями теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	Март 2018
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
	Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства

	1.2.2
	Обеспечение объекта сетями теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд на строительство сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к объекту (подготовка конкурсной документации, проведение аукциона, заключение и исполнение контракта)

	Август 2018
	Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
	Построенные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к объекту

	1.2.3
	Обеспечение объекта сетями теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	Передача построенных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма, регистрация прав на построенные сети, включение их в реестр муниципальной собственности

	Октябрь 2018
	Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма», 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Включенные в реестр муниципального имущества сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 



	1.2.4
	Подключение к источнику электроснабжения
	Получение технических условий на присоединение объекта к сетям электроснабжения в АО «ЮРЭСК»
	После получения земельного участка в аренду, 2019 год
	Концессионер
	Договор технологического присоединения с АО «ЮРЭСК»

	1.2.5
	Строительство сетей электроснабжения
	Строительство сетей электроснабжения совместно со строительством объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской» 

	2021 год
	Концессионер
	Построенные сети электроснабжения совместно с объектом

	1.2.6
	Подключение к сетям связи
	Получение технических условий подключения объектов к сетям инженерно – технического обеспечения связи в ПАО «Ростелеком»

	2020 год
	Концессионер
	Договор технологического соединения с ПАО «Ростелеком»

	1.2.7
	Обеспечение объекта дорогами и проездами
	Строительство подъездов к объекту
	2021 год
	Концессионер
	Земельный участок обеспечен дорогами и проездами

	2.
	Заключение концессионного соглашения на объект «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской»:

	2.1
	Заключение соглашения между МО город Когалым и ДОиМП ХМАО-Югры 
	Продление сроков реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на период, превышающий срок действия утвержденных ГРБС лимитов бюджетных обязательств.

	Март 2018года
	Управление образования Администрации города Когалыма, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Реализация мероприятия в период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств



	2.2.
	
	Подготовка предложения о необходимости заключения концессионного соглашения в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2017 №1158 «Об утверждении порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым и порядка формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»
	Февраль 2018 года
	Управление образования,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма», 
Комитет финансов Администрации города Когалыма, 
Управление экономики Администрации города Когалыма,
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма

	Согласованное предложение о необходимости заключения концессионного соглашения с участниками реализации проекта



	2.3
	
	Подготовка проекта концессионного соглашения
	Февраль 2018 года
	Управление образования,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма», 
Комитет финансов Администрации города Когалыма,
Юридическое управление Администрации города Когалыма,
Управление экономики Администрации города Когалыма
	Проект концессионного соглашения



	2.4
	
	Подготовка проекта решения о заключении концессионного соглашения в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 26.05.2017 №1158 «Об утверждении порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городской округ город Когалым и порядка формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»
	Март 2018 года
(25 календарных дней с момента поступления предложения о необходимости заключения концессионного соглашения)
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Протокол заседания рабочей группы по рассмотрению возможности заключения концессионного соглашения.
Проект постановления Администрации города Когалыма о заключении соглашения

	2.5
	
	Подготовка проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения
	Март 2018 года
(20 календарных дней с момента принятия решения о заключении концессионного соглашения)
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Проект конкурсной документации

	2.6
	
	Направление в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры заявки о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением 
	Апрель 2018 года (не позднее 01.07.2018 года)
	Управление образования Администрации города Когалыма
	Заявка направлена и зарегистрирована



	2.7
	
	Заключение соглашения между МО город Когалым и Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта  в соответствии с концессионным соглашением 
	2 квартал 2018 года
(в течение 30 календарных дней с момента поступления в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры)
	Комиссия по рассмотрению вопросов о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджетам муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (городских округов и муниципальных районов) на софинансирование мероприятий муниципальных программ, предусматривающих создание объектов общего образования в соответствии с концессионными соглашениями
	Заключение соглашения о софинансировании мероприятия по созданию объекта  в соответствии с концессионным соглашением



	2.8
	Принятие решения о заключении концессионного соглашения
	Подготовка постановления Администрации города Когалыма
	2 квартал 2018 года
(после заключения Соглашения о софинансировании мероприятия по созданию объекта  в соответствии с концессионным соглашением)
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Постановление Администрации города Когалыма

	2.9
	Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения
	Заключение концессионного соглашения
	4 квартал 2018 года
(в течение 180 дней с момента принятия решения о заключении концессионного соглашения)
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Концессионное соглашение

	2.10
	Предоставление концессионеру земельного участка по договору аренды для проектирования и производства работ
	Подготовка документов о передаче земельного участка
	Февраль 2019 года 
(в течение 30 рабочих дней с момента заключения концессионного соглашения)
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Договор аренды

	2.11
	Заключение между муниципальным образованием город Когалым, концессионером  и финансирующей организацией прямого соглашения
	Заключение прямого соглашения между кредитором, концессионером и концендентом .
	Февраль 2019 года
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма,
Концессионер
	Прямое соглашение



	3.
	Проектирование объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской»:

	3.1
	Подготовка технического задания
	Разработка и согласование технического задания на проектирование
	1 квартал 2018 года
	Управление образования Администрации города Когалыма
	Утвержденное техническое задание на проектирование

	3.2
	Подготовка задания на проектирование
	Разработка задания на проектирование объекта
	1 квартал 2018 года 
(не более 90 дней)
	Управление образования Администрации города Когалыма,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
	Задание на проектирование объекта

	3.3
	Прохождение процедуры согласования
	Согласование задания на проектирование объекта
	2 квартал 2018 год 
(не более 30 дней)
	Управление образования Администрации города Когалыма
	Согласованное задание на проектирование объекта с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

	3.4
	Подготовка проектно-сметной документации
	Выполнение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации
	3 квартал 2019 года 
(до 12 месяцев)
	Концессионер
	Отчеты по инженерным изысканиям, Комплект проектной и рабочей документации



	3.5
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации
	Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	3 квартал 2019 года
	Концессионер
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий

	3.6
	Прохождение проверки сметной стоимости строительства объекта
	Получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта
	3 квартал 2019 года
	Концессионер
	Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта

	4.
	Строительство и оснащение объекта «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой на 1125 мест по улице Сибирской»:

	4.1
	Разрешение на строительство объекта
	Оформление разрешения на строительство объекта
	3 квартал 2019 года
	Концессионер, 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
	Наличие разрешения на строительство объекта

	4.2
	Начало и окончание строительства
	Строительство и оснащение объекта. Осуществление строительного контроля  за производством строительно-монтажных работ  на объекте в рамках действующего законодательства
	С 3 квартала 2019 года по
2 квартал 2021 года
	Концессионер,
Концендент

	Построенный и оснащенный объект

	4.3
	Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта
	Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	2 квартал 2021 года
	Концессионер,
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
	Наличие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта и оснащение объекта



	4.4
	Передача объекта  муниципальному образованию в соответствии с условиями концессионного соглашения
	Передача объекта в собственность муниципальному образованию город Когалым
	После окончания срока действия концессионного соглашения
	Концессионер,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма
	Акты приемки передачи

	4.5
	Закрепление имущества на праве оперативного управления
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