

**ПРОТОКОЛ № 15**  
**заседания Проектного комитета**  
**Администрации города Когалыма**

28 апреля 2018 года

г. Когалым

**Председательствовал:**

Пальчиков — глава города Когалыма  
Николай Николаевич

**Присутствовали:**

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

**Повестка дня:**

1. О запуске проектов Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.
3. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.
4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма.

**1. О запуске проектов Администрации города Когалыма.**

(Пальчиков, Загорская, Спиридонова)

**Решили:**

1.1. Принять проектную инициативу и запустить проект «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» (Приложение 2).

1.1.1. Назначить куратором проекта «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» заместителя главы города Когалыма Черных Татьяну Ивановну.

1.1.2. Назначить руководителем проекта «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период

до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» заместителя начальника управления экономики Администрации города Когалыма Спиридонову Юлию Леонидовну.

1.1.3. Руководителю проекта «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» разработать паспорт проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 21 мая 2018 года.

1.1.4. Куратору проекта «Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации» утвердить паспорт проекта.

Срок исполнения: до 23 мая 2018 года.

1.2. Принять проектную инициативу и запустить проект «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» (Приложение 3).

1.2.1. Назначить куратором проекта «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» заместителя главы города Когалыма Черных Татьяну Ивановну.

1.2.2. Назначить руководителем проекта «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» начальника отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма Иванову Марину Валерьевну.

1.2.3. Руководителю проекта «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» разработать паспорт проекта, согласовать с членами управляющего комитета и муниципальным проектным офисом.

Срок исполнения: до 21 мая 2018 года.

1.2.4. Куратору проекта «Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП» утвердить паспорт проекта.

Срок исполнения: до 23 мая 2018 года.

## **2. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.**

(Пальчиков, Загорская, Лаишевцев, Хуморов, Ковальчук)

### **Решили:**

2.1. Информацию начальника управления экономики Е.Г.Загорской, начальника отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцева, директора МКУ «УЖКХ» И.А.Хуморова, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом А.В.Ковальчука о ходе реализации портфелей проектов, основанных на целевых моделях, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению.

2.2. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом А.В.Ковальчуку обеспечить выполнение мероприятия №12 «Подготовка проекта и принятие правового акта органа местного самоуправления об обеспечении подачи заявлений на государственную регистрацию прав исключительно в электронном виде» портфеля проектов «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».

Срок исполнения: 14 мая 2018 года.

2.3. Руководителям структурных подразделений, ответственным за исполнение мероприятий и достижение показателей по целевым моделям, а также за реализацию иных проектов, своевременно предоставлять информацию об исполнении с приложением подтверждающих документов в Муниципальный проектный офис и не допускать нарушение сроков исполнения.

Срок исполнения: в установленные календарными планами сроки, отражающиеся в ИСУП.

## **3. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма.**

(Пальчиков, Ярема, Загорская, Проскуряков, Лаишевцев)

### **Решили:**

3.1. Информацию руководителя проектов А.А.Проскурякова о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма «Благоустройство придомовой территории и внутриквартального проезда по ул.Молодежная д.2 в

городе Когалыме в 2018 году» и «Благоустройство придомовых территорий и внутриквартальных проездов по ул.Мира д.14а и 14б в городе Когалыме в 2018 году» принять к сведению.

3.2. Руководителю проектов А.А.Проскурякову:

3.2.1. Извлечь уроки из ранее проделанной работы по формированию проектов, в части наполнения дворовых территорий элементами, охватывающими интересы всех категорий граждан (инвалиды, пенсионеры, дети, автомобилисты и др.).

3.2.2. Информацию, отмеченную в пункте 3.2.1 учесть при формировании проектов на 2019 год и довести до сотрудников МКУ «УЖКХ», ответственных за данные направления деятельности.

3.3. Информацию руководителя проекта В.С.Лаишевцева о ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Строительство сквера «Фестивальный» в городе Когалыме в 2018 году» принять к сведению.

#### **4. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма**

(Пальчиков, Загорская, Ярема, Спиридонова, Гришина, Хуморов)

##### **Решили:**

4.1. Информацию заместителя начальника управления экономики Ю.Л.Спиридоновой о проделанной работе рабочей группы по разработке проекта концессионного соглашения принять к сведению, пункты 3.3.5, 3.3.6 протокола заседания Проектного комитета от 29.01.2018 №12 считать исполненными и снять с контроля.

4.2. Информацию начальника управления образования С.Г.Гришиной по исполнению пунктов 2.2.1, 2.2.2. протокола заседания Проектного комитета от 22.02.2018 №13 принять к сведению, считать исполненными и снять с контроля.

4.3. Срок исполнения пунктов 1.1.4, 1.2.6, 1.3.4 протокола заседания Проектного комитета от 02.04.2018 №14 продлить до 04 мая 2018 года.

4.4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства В.С.Лаишевцеву совместно с руководителями структурных подразделений Администрации города Когалыма (МУ «УКС г.Когалыма», МКУ «УЖКХ», КУМИ) рассмотреть

возможность подготовки проектной инициативы по направлению «Выявление и внедрение новых эффективных механизмов развития жилищного строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры в городе Когалыме».

Срок исполнения: 20 мая 2018 года.

4.5. Информацию директора МКУ «УЖКХ» И.А.Хуморова о плане установки детских городков в 2018 году в городе Когалыме принять к сведению.

4.5.1. Детский городок, предусмотренный к установке по адресу ул. Мира 14б, дополнить игровыми элементами. О проведенной работе доложить на очередном заседании Проектного комитета.

4.6. Директору МКУ «УЖКХ» И.А.Хуморову совместно с руководителями структурных подразделений Администрации города Когалыма, КУМИ (А.В.Ковальчук), ОАиГ (В.С.Лаишевцев), ЮОУ (В.В.Генов)) проработать вопрос о возможности передачи детских городков, расположенных на муниципальных землях, в общедомовое имущество собственников многоквартирных домов, учитывая опыт других муниципалитетов. О проведенной работе доложить на очередном заседании Проектного комитета.

4.7. Пункты 1.1.3, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.3, 1.5, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1.1 протокола заседания Проектного комитета от 02.04.2018 №14 считать исполненными и снять с контроля.

Глава города Когалыма,  
председатель Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Начальник управления экономики  
Администрации города Когалыма,  
Секретарь Проектного комитета

Е.Г.Загорская

Список участников заседания Проектного комитета  
Администрации города Когалыма

28 апреля 2018 года

г. Когалым

**Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:**

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма

Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики  
Администрации города Когалыма

Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма

Подвильов Сергей Викторович - заместитель главы города Когалыма

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета финансов  
Администрации города Когалыма

Ковальчук Алексей Валерьевич – председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом Администрации города Когалыма

Генов Виорел Васильевич – начальник юридического управления  
Администрации города Когалыма

Лаишевцев Владимир Сергеевич –начальник отдела архитектуры и  
градостроительства Администрации города Когалыма

**Приглашенные:**

Спиридонова Юлия Леонидовна – заместитель начальника управления  
экономики Администрации города Когалыма

Гришина Светлана Геннадьевна – начальник управления образования  
Администрации города Когалыма

Гаврилюк Елена Юрьевна – директор муниципального казённого  
учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»

Хуморов Игорь Алексеевич - директор муниципального казённого  
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»

Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского  
хозяйства муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-  
коммунального хозяйства города Когалыма»

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной  
политике Администрации города Когалыма

### ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

<b>1 Общая информация</b>	
Номер	007 - 16
Дата регистрации	25. 04. 2018
Инициатор проекта	Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма
<b>2 Описание предлагаемого проекта</b>	
Наименование проекта	Корректировка Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации
Документ-основание для инициации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Портфель проектов № ПП001-03 от «15» февраля 2017 г. «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование» (мероприятие №30 «Корректировка стратегии социально-экономического развития, планов по реализации стратегий социально-экономического развития муниципального образования (городского округа, муниципального района)»;</li> <li>2. Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;</li> <li>3. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2017 №339-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.09.2013 №101-рп «О стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года»;</li> <li>4. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2015 №437-п «О порядке разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;</li> <li>5. Постановление Администрации города Когалыма от 26.01.2016 №167 «О Порядке разработке, корректировке, осуществлении мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования города Когалыма».</li> <li>6. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»</li> </ol>
Связь со стратегией социально-экономического развития города Когалыма	Пункт 8.2 Анализ соответствия стратегических направлений развития города Когалыма и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Одним из главных условий при выборе направлений развития города Когалыма является их соответствие

		<p>приоритетам Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, федеральным и региональным отраслевым и территориальным стратегиям».</p> <p>Пункт 10.2 Система контроля реализации и корректировки целей и задач «Важнейшим условием успешной реализации целей и задач социально-экономического развития города Когалыма должна стать система контроля их исполнения.</p> <p>Система должна обеспечивать постоянный контроль и анализ выполнения запланированных мероприятий в соответствии с целями и задачами Стратегии, а также обеспечивать обратную связь и корректировку текущего планирования в соответствии с изменяющимися обстоятельствами</p> <p>Система контроля и корректировки реализации положений Стратегии предполагает регулярный анализ развития территории города Когалыма. В случае необходимости изначальный план реализации стратегических мероприятий может быть скорректирован в направлении изменения их перечня и уровня приоритетности, периода реализации, финансовых лимитов, значений целевых индикаторов.».</p>
<p>Задачи (проблемы), на решение которой направлен проект</p>		<p><b>Задачи, необходимые для достижения цели проекта:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Анализ социально-экономического развития города Когалыма.</li> <li>- Проведение системного анализа внешних и внутренних условий и факторов, влияющих на социально-экономическое развитие города Когалыма.</li> <li>- Анализ документов стратегического планирования (среднесрочного и долгосрочного прогноза социально-экономического развития) города Когалыма</li> <li>- Определение миссии, стратегических целей и задач социально-экономического развития города Когалыма.</li> <li>- Разработка сценариев социально-экономического развития.</li> <li>- Определение сроков и этапов реализации Стратегии города Когалыма.</li> <li>- Определение ожидаемых социально-экономических результатов реализации Стратегии города Когалыма.</li> <li>Оценка бюджетного, социального, экономического эффектов от реализации Стратегии города Когалыма.</li> <li>- Обоснование ресурсов, необходимых для реализации Стратегии города Когалыма</li> <li>- Разработка механизмов реализации Стратегии города Когалыма.</li> <li>- Разработка плана мероприятий по реализации Стратегии города Когалыма</li> </ul>
<p>Цель (цели) проекта</p>		<p>Проведение в 2018 году мероприятий по корректировке Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработка плана мероприятий по её реализации</p>



Продукт проекта	Скорректированная Стратегия социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработанный план мероприятий по ее реализации.
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	апрель 2018 г. - декабрь 2018 г.
Расходы на реализацию проекта, млн. руб.	2,867
Лица, привлекаемые к реализации проекта	- Исполнитель (определяется по результатам открытого конкурса) - Участники разработки Стратегии города Когалыма – управление экономики Администрации города Когалыма, структурные подразделения Администрации города Когалыма, муниципальные казенные учреждения города Когалыма; - Исполнитель имеет право привлекать в качестве соисполнителей научные, образовательные и иные организации по согласованию с Заказчиком (Администрация города Когалыма).
Взаимосвязь с другими проектами	Отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	
Дополнительные сведения	15 марта 2018 года размещено извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по выполнению научно-исследовательской работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и разработке плана мероприятий по её реализации. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью адаптации Стратегии города Когалыма к Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, а также выполнением мероприятия №30 портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное планирование» («Корректировка стратегии социально-экономического развития, планов по реализации стратегий социально-экономического развития муниципального образования (городского округа, муниципального района)»). 12 апреля 2018 года состоялось рассмотрение и оценка заявок на участие в данном конкурсе.
<b>3 Предложение инициатора проекта</b>	
Куратор проекта	Черных Татьяна Ивановна, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Руководитель проекта	Спиридонова Юлия Леонидовна, заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма
Группа планирования проекта	- Спиридонова Юлия Леонидовна, заместитель начальника управления экономики Администрации

города Когалыма;

- Гончарова Анжелика Васильевна, специалист-эксперт  
отдела аналитической работы и прогноза управления  
экономики Администрации города Когалыма;

- Дубова Ирина Ивановна, начальник отдела  
муниципального заказа Администрации города  
Когалыма

### Финансирование расходов на реализацию проекта

Вид источника финансирования <sup>1</sup>	Документ-основание финансирования <sup>2</sup>	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (млн. руб.)	
			Всего	в том числе по годам
Бюджет города Когалыма	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципальной образования город Когалым»	утверждены	2,867	2,867
<b>ИТОГО:</b>			<b>2,867</b>	<b>2,867</b>





Инициатор: начальник управления экономики  
Администрации города Когалыма

  
(подпись)

Е.Г.Загорская  
(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup>Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные). В том числе планируемый.  
<sup>2</sup>Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планирует или планируются в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Лист согласования (визирования)

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель главы города Когалыма	Согласовано	25.04.18		Черных Т.И.	
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма	Согласовано	25.04.2018г.		Загорская Е.Г.	
Председатель комитета финансов Администрации города Когалыма	Согласовано	25.04.2018г.		Рыбачок М.Г.	
Начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма	Согласовано	25.04.2018		Крылова М.Е.	

### ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА

<b>1 Общая информация</b>	
Номер	008 - 26
Дата регистрации	25.04.2018
Инициатор проекта	Загорская Елена Георгиевна, начальник Управления экономики Администрации города Когалыма
<b>2 Описание предлагаемого проекта</b>	
Наименование проекта	Подключение города Когалыма к Порталу бизнес-навигатора МСП
Документ-основание для инициации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;</li> <li>2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации»;</li> <li>3. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»;</li> <li>4. Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 N 2919 "Об утверждении муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым».</li> <li>5. Портфель проектов № ПП005-05 от «15» февраля 2017 г. «Система мер по стимулированию развития малого и среднего предпринимательства» (мероприятие № 40 наполнение Бизнес навигатора МСП информацией о муниципальных образованиях).</li> </ol>
Связь со стратегией социально-экономического развития города Когалыма	Раздел 8 «Стратегические приоритеты, цели и задачи долгосрочного социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года», подраздел 8.1 «Стратегические цели и задачи развития города». Одним из основных приоритетов развития города Когалыма является «Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики», при этом в рамках данного приоритета развития обозначена следующая задача «Создание условий для развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Задача (проблема), на решение которой направлен проект	Обеспечение возможности пользования информационно-аналитическим сегментом Портала бизнес-навигатора МСП по городу Когалыму субъектами малого и среднего предпринимательства


	города Когалыма
Цель (цели) проекта	Создание информационно-аналитического сегмента Портала бизнес-навигатора МСП по городу Когалыму.
Продукт проекта	Создан информационно-аналитический сегмент Портала бизнес-навигатора МСП по городу Когалыму, содержащий: 1) геоинформационную базу данных; 2) базу данных о стоимости предложений, сделок на рынке недвижимости и готового бизнеса; 3) сведения о результатах маркетинговых исследований; 4) сведения о налоговом окружении.
Месяц, год начала и месяц, год окончания проекта	Апрель 2018 г. - Декабрь 2018 г.
Расходы на реализацию проекта, млн. руб.	3,899
Лица, привлекаемые к реализации проекта	- Управление экономики Администрации города Когалыма; - Структурные подразделения Администрации города Когалыма; - Организации - исполнители работ; - Субъекты малого и среднего предпринимательства - Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей Когалыма»
Взаимосвязь с другими проектами	Отсутствует
Включение проекта в портфель проектов	Отсутствует
Дополнительные сведения	Отсутствуют
<b>3 Предложение инициатора проекта</b>	
Куратор проекта	Черных Татьяна Ивановна, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма
Руководитель проекта	Иванова Марина Валерьевна начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма
Группа планирования проекта	- Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма; - Иванова Марина Валерьевна начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма; - Решь Екатерина Васильевна главный специалист отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики Администрации города Когалыма; - Крылова Маргарита Евгеньевна, начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма;

	<p>- Дубова Ирина Ивановна, начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма.</p>
--	---

**1 Финансирование расходов на реализацию проекта**

Вид источника финансирования <sup>1</sup>	Документ-основание финансирования <sup>2</sup>	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании (млн. руб.)	
			Всего	в том числе по годам
Бюджет города Когальма	Постановление Администрации города Когальма от 11.10.2013 № 2919 "Об утверждении муниципальной программы "Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когальм»	утверждены	0,254	0,254
Бюджет ХМАО-Югры	Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 2 от 12.03.2018	утверждены	3,645	3,645
<b>ИТОГО:</b>			<b>3,899</b>	<b>3,899</b>

Инициатор: начальник управления экономики  
Администрации города Когальма





  
(подпись)

Е.Г. Загорская  
(инициалы, фамилия)

Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджет автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные). В том числе планируемый.  
Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.



Лист согласования (визирования)

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заместитель главы города Когалыма	Согласовано	25.04.18		Черных Т.И.	
Начальник управления экономики Администрации города Когалыма	Согласовано	25.04.18		Загорская Е.Г.	—
Председатель комитета финансов Администрации города Когалыма	Согласовано	25.04.2018		Рыбачок М.Г.	
Начальник отдела проектного управления и инвестиций управления экономики Администрации города Когалыма	Согласовано	25.04.2018		Крылова М.Е.	