

## Информация о ходе реализации инициативного проекта

### «Развитие и популяризация картинга в г. Когалыме»

**по состоянию на 01 июля 2023 г.**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

Наименования показателя	Всего	в том числе по источникам:		
		средства местного бюджета	средства бюджета автономного округа	инициативные платежи (средства граждан, ИП, ЮЛ)
плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта	3 535 420,00	700 787,00	2 471 200,00	363 433,00
объем финансирования (кассовый расход)	0,00	0,00	0,00	0,00
отклонение	3 535 420,00	700 787,00	2 471 200,00	363 433,00

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

- разработаны паспорт проекта и календарный план;
- направлены запросы поставщикам;
- получены коммерческие предложения от поставщиков;
- подготовлены проекты договоров на поставку инвентаря и оборудования;

Общий размер внесенных инициативных платежей по состоянию на 01.07.2022 год составил 363 433 руб. 00 копеек:

- граждане, жители города 13 433 руб. 00 копеек;
- юридические лица 350 000 руб. 00 копеек.

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта:

Проектом предусмотрено трудовое участие: установка компьютерного оборудования, программ, настройка интернета. Данные мероприятия запланированы после поставки оборудования (август 2023 г.).