

Отчёт об итогах реализации инициативного проекта

1. *Наименование инициативного проекта: «Развитие и популяризация шахмат в городе Когалыме»*
2. *Мероприятия по реализации проекта:*

п/п	Виды работ (услуг) приобретение товара	Планируемая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе) (руб.)	Фактическая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе) (руб.)	Отклонение	Примечание
1.	Проведение ремонтных работ в кабинете шахматного клуба (в т.ч. приобретение стройматериалов)	132 720,00	132 720,00	Нет	
2.	Приобретение оргтехники, шахматных фигур, шахматных часов, доски магнитной	678 280,00	678 280,00		
3.	Услуги по доставке оборудования	500,00	500,00	Нет	на безвозмездной основе
4.	Услуги по погрузочно-разгрузочным работам, сборке мебели, настройке оборудования	26 400,00	26 400,00	Нет	на безвозмездной основе
	Итого по инициативному проекту	837 900,00	837 900,00	Нет	

3. *Полученный эффект от реализации проекта:*

Инициативный проект граждан «Развитие и популяризация шахмат в городе Когалыме» направлен на повышение интереса к занятиям шахматами и реализован на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта».

В результате реализации проекта:

- созданы условия путем обновления и оснащения кабинета шахматного клуба компьютерным оборудованием, что позволит успешно развивать навыки по шахматам используя прикладные программы, проводить турниры в on-line формате и обучающие семинары;

- приобретен шахматный инвентарь, который позволит обновить существующую базу.

Реализованный проект поможет расширить возможности у детей заниматься видом шахматы с использованием компьютерных технологий, раскрыть умственные, нравственные, эстетические, волевой потенциал личности посредством шахматной игры. Увеличится количество занимающихся шахматами у различной возрастной категории групп, а также

5. Число лиц, принявших участие в реализации проекта: 35 чел.
6. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации проекта – в электронном виде.

Начальник управления
культуры
и спорта Администрации
города Козальма



/Г.И. Жук/

Руководитель
муниципального учреждения




Д.А. Прохорин


Лица, уполномоченные на
осуществление
общественного
контроля за реализацией
инициативного проекта




/Бадртдинов И.Г./



/Саяхов И.Я./



/Симонова Е.А./



/Волков А.В./



/Вострецова Л.М./