

## Информация о ходе реализации инициативного проекта

### «Развитие и популяризация шахмат в г. Когалым»

по состоянию на 01 октября 2022 г.

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

Наименования показателя	Всего	в том числе по источникам:		
		средства местного бюджета	средства бюджета автономного округа	инициативные платежи (средства граждан, ИП, ЮЛ)
плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта	811 015,75	193 115,75	566 900,00	51 000,00
объем финансирования (кассовый расход)	811 015,75	193 115,75	566 900,00	51 000,00
отклонение	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

- разработаны паспорт проекта и календарный план;
- направлены запросы поставщикам;
- получены коммерческие предложения от поставщиков;
- на данный момент произведён ремонт помещения, смонтирована мебель (столы, стулья), установлено и настроено оборудование. Продукт проекта готов, все мероприятия выполнены в соответствии со сроками.

Общий размер внесенных инициативных платежей по состоянию на 01.07.2022 год составил 51 000 руб. 00 копеек:

- граждане, жители города 26 000 руб. 00 копеек;
- юридические лица 25 000 руб. 00 копеек.

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта: Проектом предусмотрено трудовое участие (по демонтажу, монтажу мебели, установке компьютерного оборудования и программного обеспечения). Данные мероприятия выполнены в срок и в полном объеме.