


Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№2 от 09 августа 2023 года

«Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
/А.А.Морозов/



Основание изменения	Епифанова Елена Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (руководитель проекта) тел. 8 (34667) 93789
Описание изменения	
Общее описание изменения	В паспорте проекта: - в разделе 2 «План контрольных точек» изменено наименование этапа, контрольной точки и подтверждающий документ (пп.7); В календарном плане проекта: - изменены наименования этапа, контрольной точки и подтверждающие документы (№7, 7.1, 7.2)
Причины возникновения изменения	Приведение в соответствие с п.2 раздела «II. Разработка и утверждение программы» приказа Госстроя от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Влияние на проект при утверждении изменения	Вносимые изменения не приведут к изменению сроков реализации проекта.

Влияние изменения на другие проекты	Отсутствует
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения: 1. Паспорт проекта 2. Календарный план проекта	

Приложения к запросу на изменение в проекте.

1. Перечень изменяемых параметров проекта.
2. Паспорт проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (текущее значение).
3. Паспорт проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (предлагаемое значение).
4. Календарный план проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (текущее значение).
5. Календарный план проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (предлагаемое значение).

Руководитель проекта  Епифанова Е.В.
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Приложение 1
«Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте
№2 от 09 августа 2023 года

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Коталыма на 2020-2035 годы»	Приложение 2	Приложение 3
Календарный план проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Коталыма на 2020-2035 годы»	Приложение 4	Приложение 5

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)
запроса на изменение №2 от 09 августа 2023 года
в проекте «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Заказчик Проекта	Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно- коммунального комплекса города Когалыма»	согласовано	09.08.23г.		Кадыров Ильшат Рашидович	
Руководитель проекта	Начальник отдела жилищно- коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно- коммунального комплекса города Когалыма»	согласовано	09.08.23г.		Епифанова Елена Валерьевна	
Член управляющего комитета	Заместитель начальника отдела финансово- экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма	согласовано	09.08.23г.		Пискорская Елена Александровна	
Член управляющего комитета	Председатель комитета финансов Администрации города Когалыма	согласовано	09.08.23г.		Рыбачок Марина Геннадьевна	
Член управляющего комитета	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства	согласовано	09.08.23г.		Феоктистов Владимир Иванович	

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления
запроса на изменение №2 от 09 августа 2023 года
в проекте «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Администратор проекта (замещающее лицо)	Ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»	ознакомлен	09.08.23г.		Рулёв Александр Сергеевич	
Исполнитель	И.о. начальника отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма	ознакомлен	09.08.23г.		Лаишевцева Наталья Николаевна	