

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
/А.А.Морозов/



ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№3 от 02 ноября 2023 года

**«Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»**

Основание изменения	
Подпункт 2.3.1 пункта 2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №79 от 01.11.2023	
Описание изменения	
Общее описание изменения	<p>В паспорте проекта:</p> <ul style="list-style-type: none">- в пункте 2 «Сроки и расходы на реализацию проекта» изменены сроки реализации проекта.- в пункте 4 «Иная информация о проекте» в строке «Критерии успеха проекта» изменен срок завершения проекта;- в разделе 2 «План контрольных точек» в п. 9, 10, 11 изменены плановые даты достижения (№9,10,11); <p>В календарном плане проекта:</p> <ul style="list-style-type: none">- изменены дата начала и дата окончания этапа, контрольной точки (№8 -11.2).
Причины возникновения изменения	<p>В связи с выданными замечаниями на проект решения Думы города Когалыма об одобрении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы (далее – ПРК КИ) структурных подразделений Администрации города Когалыма, Думы г. Когалыма, требуется доработка документа.</p> <p>В период актуализации ПКР КИ, в инвестиционных программах АО «Когалымгоргаз» (на основании письма Департамента строительства и ЖКК) и АО «ЮРЭСК» (на основании письма Администрации</p>

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Приложение 1
«Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте
№3 от 02 ноября 2023 года

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»	Приложение 2	Приложение 3
Календарный план проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»	Приложение 4	Приложение 5

	<p>города Когалыма) приняты поправки, которые не были учтены в ПКР КИ. В настоящее время Департамент Строительства и ЖКК готовит приказ о внесении изменений в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, с учетом сводного и пообъектного планов-графиков, разработанных АО «Когалымгоргаз».</p> <p>Учитывая, что ПКР КИ объединяет информацию о финансовых потребностях для реализации инвестиционных проектов всех ресурсоснабжающих организаций, что позволяет включить мероприятия в различные Федеральные и региональные Программы развития с последующим выделением средств из Федерального и регионального бюджетов, то внесение данных изменений и корректировка необходима для синхронизации инвестиционных проектов ресурсоснабжающих организаций с ПКР КИ.</p>
Влияние на проект при утверждении изменения	Вносимые изменения приведут к изменению сроков реализации проекта.
Влияние изменения на другие проекты	Отсутствует
<p>Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Паспорт проекта 2. Календарный план проекта 	

Приложения к запросу на изменение в проекте.

1. Перечень изменяемых параметров проекта.
2. Паспорт проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (текущее значение).
3. Паспорт проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (предлагаемое значение).
4. Календарный план проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (текущее значение).
5. Календарный план проекта «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» (предлагаемое значение).

Руководитель проекта  Епифанова Е.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Приложение 2
«Паспорт проекта «Выполнение работ
по актуализации Программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры
города Когалыма на 2020-2035 годы»
к запросу на изменение в проекте
№3 от 02 ноября 2023 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

1. Ключевые участники команды проекта¹

Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Руководитель проекта	Епифанова Елена Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Администратор проекта	Рулёв Александр Сергеевич, ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»

2. Сроки² и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. ³
Январь 2023	Ноябрь 2023	11 месяцев	0,843

3. Цель и продукт проекта⁴

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

⁴ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

Цель проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; 2. Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана города Когалыма; 3. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем города Когалыма; 4. Перспективное планирование развития коммунальных систем города Когалыма; 5. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры города Когалыма; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города Когалыма; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей города Когалыма; 8. Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; 9. Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 10. Улучшение экологической обстановки на территории города Когалыма. Обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания граждан, проживающих на территории города Когалыма.
Продукт проекта	<p>Наименование продукта: Актуализированная Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы</p> <p>Требования к продукту: Соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации</p>

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту ⁵)	Ежемесячно
Критерии успеха проекта	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма актуализирована в срок не позднее 31.10.2023 и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Срок завершения проекта 30.11.2023.
Дополнительные сведения	-

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;
Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;
Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;
Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;
Раздел 5 «Риски проекта».

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года

(дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Требования: соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации Подтверждающий документ: акт выполненных работ
П.2.	Актуализированная Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма	Требования: соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации Подтверждающий документ: решение Думы города Когалыма

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/ элемента продукта проекта
1.	Разработана аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	01.02.2023	Рулёв А.С.	П.1
2.	Определена подрядная организация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона	20.02.2023	Кудла А.В.	П.1
3.	Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Контракт на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	03.03.2023	Голубцов Э.Н.	П.1
4.	Утвержден паспорт проекта	Согласованный и утвержденный паспорт проекта	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	-
5.	Утвержден календарный план проекта	Согласованный и утвержденный календарный план	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	-

6.	Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Акт приема-передачи	03.07.2023	Епифанова Е.В.	П.1
7.	Рассмотрен проект программы заинтересованными лицами по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Предложения заинтересованных лиц по проекту программы	31.08.2023	Епифанова Е.В.	П.2
8.	Утверждена Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма	Решение Думы города Когалыма	30.11.2023	Епифанова Е.В.	П.2
9.	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол управляющего комитета	03.11.2023	Епифанова Е.В.	-
10.	Проект закрыт	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма	30.11.2023	Епифанова Е.В.	-
11.	Архив проекта готов для хранения	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта	31.12.2023	Рулёв А.С.	-

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма (Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	5	
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Буланый Владимир Григорьевич, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	10	
Руководитель проекта	Епифанова Елена Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Рулёв Александр Сергеевич ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (лицо замещающее)		
Члены управляющего комитета	Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (замещающее лицо Пискорская Елена Александровна, заместитель начальник отдела финансово-	1	

	экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма)		
	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	1	
	Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиции Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	4	
<i>Другие участники команды проекта</i>			
Администратор проекта	Рулёв Александр Сергеевич, ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Епифанова Елена Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	15	
Исполнитель	Сидорова Александра Викторовна, начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (Лаишевцева Наталья Николаевна, специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	5	

2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	-
Экспертная группа	-
Другие заинтересованные стороны	-

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/ п	Вид источника финансирования ⁶	Документ - основание финансирования ⁷	Статус средств (утверждены/запланирова ны к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам
					2023 год
1.	Бюджет города Когалыма	решение Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»	утверждены	0,843	0,843
ИТОГО:				0,843	0,843

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Несвоевременная выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы по причине нарушения условий контракта с подрядчиком, что приведет к срыву сроков проекта	Начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Елифанова Елена Валерьевна	Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Приложение 3
«Паспорт проекта «Выполнение работ
по актуализации Программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры
города Когалыма на 2020-2035 годы»
к запросу на изменение в проекте
№2 от 02 ноября 2023 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

1. Ключевые участники команды проекта⁸

Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Руководитель проекта	Епифанова Елена Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Администратор проекта	Рулёв Александр Сергеевич, ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»

2. Сроки⁹ и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. ¹⁰
Январь 2023	Январь 2024	13 месяцев	0,843

⁸ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

⁹ Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

¹⁰ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

3. Цель и продукт проекта¹¹

Цель проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий; 2. Обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства на основе Генерального плана города Когалыма; 3. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем города Когалыма; 4. Перспективное планирование развития коммунальных систем города Когалыма; 5. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры города Когалыма; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры города Когалыма; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей города Когалыма; 8. Обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг; 9. Повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов; 10. Улучшение экологической обстановки на территории города Когалыма. Обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания граждан, проживающих на территории города Когалыма.
Продукт проекта	<p>Наименование продукта: Актуализированная Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы</p> <p>Требования к продукту: Соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации</p>

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту ¹²)	Ежемесячно
Критерии успеха проекта	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма актуализирована в срок не позднее 31.10.2023 и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Срок завершения проекта 31.01.2024.

¹¹ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

¹² Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Дополнительные сведения

-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;

Раздел 5 «Риски проекта».

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года

(дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Требования: соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации Подтверждающий документ: акт выполненных работ
П.2.	Актуализированная Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма	Требования: соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации Подтверждающий документ: решение Думы города Когалыма

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/ элемента продукта проекта
1.	Разработана аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	01.02.2023	Рулёв А.С.	П.1
2.	Определена подрядная организация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона	20.02.2023	Кудла А.В.	П.1
3.	Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Контракт на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	03.03.2023	Голубцов Э.Н.	П.1
4.	Утвержден паспорт проекта	Согласованный и утвержденный паспорт проекта	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	-
5.	Утвержден календарный план проекта	Согласованный и	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	-

5.	Утвержден календарный план проекта	Согласованный и утвержденный календарный план	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	-
6.	Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Акт приема-передачи	03.07.2023	Елифанова Е.В.	П.1
7.	Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	Протокол публичных слушаний	31.08.2023	Елифанова Е.В.	П.2
8.	Утверждение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма	Решение Думы города Когалыма	28.12.2023	Елифанова Е.В.	П.2
9.	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол управляющего комитета	29.12.2023	Елифанова Е.В.	-
10.	Проект закрыт	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма	31.01.2024	Елифанова Е.В.	-
11.	Архив проекта готов для хранения	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта	20.02.2024	Рулёв А.С.	-

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

3. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма (Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	5	
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Буланый Владимир Григорьевич, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	10	
Руководитель проекта	Епифанова Елена Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Рулёв Александр Сергеевич ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (лицо замещающее)	30	
Члены управляющего комитета	Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации	1	

	города Когалыма (замещающее лицо Пискорская Елена Александровна, заместитель начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма)		
	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	1	
	Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиции Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	4	
<i>Другие участники команды проекта</i>			
Администратор проекта	Рулёв Александр Сергеевич, ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Епифанова Елена Валерьевна, начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	15	
Исполнитель	Сидорова Александра Викторовна, начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (Лаишевцева Наталья Николаевна, специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	5	

4. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	-
--	---

Экспертная группа	-
Другие заинтересованные стороны	-

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/ п	Вид источника финансирования ¹³	Документ - основание финансирования ¹⁴	Статус средств (утверждены/запланирова ны к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам
					2023 год
1.	Бюджет города Когалыма	решение Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»	утверждены	0,843	0,843
ИТОГО:				0,843	0,843

¹³ Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

¹⁴ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Несвоевременная выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы по причине нарушения условий контракта с подрядчиком, что приведет к срыву сроков проекта	Начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Епифанова Елена Валерьевна	Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией

Приложение 4
«Календарный план «Выполнение работ по
актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города
Когалыма на 2020-2035 годы»
к запросу на изменение в проекте
№3 от 02 ноября 2023 года

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
1.		Подготовка и разработка аукционной документации		01.01.2023	01.02.2023		
1.1.		Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		01.01.2023	19.01.2023	Рулёв А.С.	Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
1.2.		Согласование аукционной документации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		19.01.2023	01.02.2023	Сидорова А.В.	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

							города Когалыма на 2020-2035 годы
1.3.	2	Разработана аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	1.1, 1.2	01.02.2023	22.02.2023	Рулёв А.С.	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
2.		Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы)		01.02.2023	20.02.2023	Сидорова А.В.	
2.1.	2	Определена подрядная организация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	1.3.	20.02.2023	20.02.2023	Голубцов Э.Н.	Протокол комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона
3.		Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		20.02.2023	03.03.2023		
3.1.		Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	2.1	03.03.2023	03.03.2023	Голубцов Э.Н.	Контракт на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы, заключенный с победителем аукциона
4.	2	Утвержден паспорт проекта		24.03.2023	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	Согласованный и утвержденный паспорт проекта
5.	2	Утвержден календарный план		24.03.2023	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	Согласованный и утвержденный календарный план проекта
6.		Выполнение работ по актуализации	3.1.	03.03.2023	03.07.2023		

		Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы					
6.1.		Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		03.03.2023	03.07.2023	Епифанова Е.В.	Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
6.2.	3	Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	3.1.	03.07.2023	03.07.2023	Епифанова Е.В.	Акт приема-передачи
7.		Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		03.07.2023	31.08.2023		
7.1.	1	Общественные обсуждения и публичные слушания по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы проведены		31.08.2023	31.08.2023	Епифанова Е.В.	Протокол публичных слушаний по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
8		Утверждение Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма		01.09.2023	31.10.2023		
8.1.	1	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма утверждена		31.10.2023	31.10.2023	Епифанова Е.В.	Решение Думы города Когалым
9.		Приемка продукта проекта		01.11.2023	03.11.2023		
9.1.		Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта	6.2., 7, 8	01.11.2023	03.11.2023	Епифанова Е.В.	Протокол управляющего комитета
9.2.	3	Продукт проекта принят управляющим комитетом	6.2., 7, 8	03.11.2023	03.11.2023	Епифанова Е.В.	Протокол управляющего комитета
10.	3	Закрытие проекта		04.11.2023	30.11.2023		

10.1.		Разработка итогового отчета	9.1.	04.11.2023	10.11.2023	Рулёв А.С.	Итоговый отчет
10.2.		Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма		11.11.2023	30.11.2023	Епифанова Е.В.	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
10.3.	1	Проект закрыт	8, 9.2.	30.11.2023	30.11.2023	Епифанова Е.В.	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
11.		Подготовка архива проекта	10	01.12.2023	31.12.2023		
11.1.		Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения	6.2., 7, 8, 9, 10	01.12.2023	31.12.2023	Рулёв А.С.	Сформированный архив проекта
11.2.	3	Архив проекта готов для хранения		31.12.2023	31.12.2023	Рулёв А.С.	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта

Приложение 5
«Календарный план «Выполнение работ по
актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города
Когалыма на 2020-2035 годы»
к запросу на изменение в проекте
№3 от 02 ноября 2023 года

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
1.		Подготовка и разработка аукционной документации		01.01.2023	01.02.2023		
1.1.		Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		01.01.2023	19.01.2023	Рулёв А.С.	Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
1.2.		Согласование аукционной документации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		19.01.2023	01.02.2023	Сидорова А.В.	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития

							коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
1.3.	2	Разработана аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	1.1, 1.2	01.02.2023	22.02.2023	Рулёв А.С.	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
2.		Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы)		01.02.2023	20.02.2023	Сидорова А.В.	
2.1.	2	Определена подрядная организация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	1.3.	20.02.2023	20.02.2023	Голубцов Э.Н.	Протокол комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона
3.		Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		20.02.2023	03.03.2023		
3.1.		Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	2.1	03.03.2023	03.03.2023	Голубцов Э.Н.	Контракт на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы, заключенный с победителем аукциона
4.	2	Утвержден паспорт проекта		24.03.2023	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	Согласованный и утвержденный паспорт проекта
5.	2	Утвержден календарный план		24.03.2023	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	Согласованный и утвержденный календарный план проекта

6.		Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	3.1.	03.03.2023	03.07.2023		
6.1.		Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		03.03.2023	03.07.2023	Епифанова Е.В.	Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
6.2.	3	Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы	3.1.	03.07.2023	03.07.2023	Епифанова Е.В.	Акт приема-передачи
7.		Размещение проекта программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет и рассмотрение заинтересованными лицами.		03.07.2023	31.08.2023		
7.1.		Размещение проекта программы на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет.		03.07.2023	18.08.2023	Епифанова Е.В.	Скриншот официального сайта Администрации города Когалыма
7.2.	1	Рассмотрен проект программы заинтересованными лицами по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы		31.08.2023	31.08.2023	Епифанова Е.В.	Предложения заинтересованных лиц по Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы
8		Утверждение Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма		01.09.2023	28.12.2023		
8.1.	1	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма утверждена		13.12.2023	28.12.2023	Епифанова Е.В.	Решение Думы города Когалым
9.		Приемка продукта проекта		28.12.2023	29.12.2023		
9.1.		Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта	6.2., 7, 8	29.12.2023	29.12.2023	Епифанова Е.В.	Протокол управляющего комитета

9.2.	3	Продукт проекта принят управляющим комитетом	6.2., 7, 8	29.12.2023	29.12.2023	Епифанова Е.В.	Протокол управляющего комитета
10.	3	Закрытие проекта		10.01.2024	31.01.2024		
10.1.		Разработка итогового отчета	9.1.	10.01.2024	15.01.2024	Рулёв А.С.	Итоговый отчет
10.2.		Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма		16.01.2024	31.01.2024	Епифанова Е.В.	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
10.3.	1	Проект закрыт	8, 9.2.	31.01.2024	31.01.2024	Епифанова Е.В.	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
11.		Подготовка архива проекта	10	01.02.2024	20.02.2024		
11.1.		Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения	6.2., 7, 8, 9, 10	01.02.2024	19.02.2024	Рулёв А.С.	Сформированный архив проекта
11.2.	3	Архив проекта готов для хранения		20.02.2024	20.02.2024	Рулёв А.С.	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта



Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)
запроса на изменение №3 от 02 ноября 2023 года
в проекте «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Заказчик Проекта	Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»	согласовано	02.11.23		Кадыров Ильшат Рашидович	
Руководитель проекта	Начальник отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»	согласовано	02.11.23		Епифанова Елена Валерьевна	
Член управляющего комитета	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма	согласовано	02.11.23		Рябинина Алла Александровна	
Член управляющего комитета	Председатель комитета финансов Администрации города Когалыма	согласовано	02.11.23		Рыбачок Марина Геннадьевна	
Член управляющего комитета	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства	согласовано	02.11.23		Феоктистов Владимир Иванович	

Шифр проекта 029-МПО от 06 марта 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления
запроса на изменение №3 от 02 ноября 2023 года
в проекте «Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Администратор проекта (замещающее лицо)	Ведущий инженер отдела жилищно-коммунального комплекса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»	ознакомлен	02.11.23г.		Рулёв Александр Сергеевич	
Исполнитель	И.о. начальника отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма	ознакомлен	02.11.23г.		Лаишевцева Наталья Николаевна	