

Приложение 5  
«Календарный план проекта  
«Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»  
к запросу на изменение в проекте  
№3 от 10 ноября 2023 года

Шифр проекта 036-МПО от «24» апреля 2023 г.  
(дата запуска проекта)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
«Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»  
(«Развитие картинга»)

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
1.	1	Осуществлен запуск проекта	-	24.04.2023	24.04.2023	Рогов Д.В.	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
2.	1	Разработан паспорт проекта	1	22.05.2023	22.05.2023	Рогов Д.В.	Паспорт проекта
3.	1	Разработан календарный план проекта	1	22.05.2023	22.05.2023	Рогов Д.В.	Календарный план проекта
4.		Закупка инвентаря и оборудования		22.05.2023	10.10.2023		
4.1		Направление запросов потенциальным поставщикам оборудования		22.05.2022	15.06.2023	Абрамян А.Г.	Запрос МАУ «СШ «Дворец спорта» поставщикам
4.2		Получение коммерческих предложений	4.1	22.05.2023	15.06.2023	Абрамян А.Г.	Коммерческие предложения
4.3		Подготовка проекта договора на поставку инвентаря и оборудования	4.2	15.06.2023	30.06.2023	Абрамян А.Г.	Проект договора



Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
4.4		Организовать и провести заключение договора поставки с отобранным поставщиком	4.3	30.06.2023	10.07.2023	Абрамян А.Г.	Подписанный договор поставки
4.5	2	Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования		10.07.2023	10.07.2023	Прохорин Д.А.	Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря
4.6		Поставка оборудования.	4.5	10.07.2023	10.10.2023	Прохорин Д.А.	Товарная накладная/счёт-фактура
4.7	2	Закуплены инвентарь и оборудование для проекта		10.10.2023	10.10.2023	Прохорин Д.А.	Товарная накладная/ платёжное поручение
5		<b>Выполнение работ по установке оборудования</b>		<b>11.08.2023</b>	<b>12.10.2023</b>		
5.1		Выполнение работ по сборке и установке персонального компьютера и оборудования		11.08.2023	12.10.2023	Прохорин Д.А.	Фотоотчет
5.2	2	Произведены работы по сборке и установке персонального компьютера и оборудования	5.1	12.10.2023	12.10.2023	Прохорин Д.А.	Подписанный Акт оказанных услуг; фотоотчет
6.		<b>Приемка продукта проекта</b>		<b>12.10.2023</b>	<b>17.10.2023</b>		
6.1		Провести общественную приемку продукта проекта	5.2	12.10.2023	16.10.2023	Рогов Д.В.	Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
6.2	2	Произведена общественная приемка продукта проекта		16.10.2023	16.10.2023	Рогов Д.В.	Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета



Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер преемствующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
							по физической культуре и спорта
6.3		Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта	5.3	16.10.2023	17.10.2023	Рогов Д.В.	Протокол заседания управляющего комитета проекта
6.4	1	Продукт проекта принят управляющим комитетом		17.10.2023	17.10.2023	Рогов Д.В.	Протокол заседания управляющего комитета проекта
7.		<b>Заккрытие проекта</b>		<b>17.10.2023</b>	<b>28.12.2023</b>		
7.1		Разработка итогового отчета по проекту	6.2	17.10.2023	05.12.2023	Рогов Д.В.	Итоговый отчет
7.2		Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма	6.3	05.12.2023	28.12.2023	Рогов Д.В.	Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
7.3	1	Проект закрыт	6.4	28.12.2023	28.12.2023	Рогов Д.В.	Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.		<b>Подготовка архива проекта</b>		<b>09.01.2024</b>	<b>09.01.2024</b>		
8.1		Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения		09.01.2024	31.01.2024	Федорова О.В.	Архив проекта
8.2	3	Архив проекта готов для хранения	7.1	31.01.2024	31.01.2024	Федорова О.В.	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта