


Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года
(дата запуска проекта)

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
/И.Р.Кадыров/



ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№2 от 10 ноября 2023 года

«Безопасный двор»

Основание изменения	
Подпункт 3.2.1 пункта 3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №79 от 17.11.2023	
Описание изменения	
Общее описание изменения	В паспорте проекта: - в пункте 2 «Сроки и расходы на реализацию проекта» изменены сроки реализации проекта; - в пункте 4 «Иная информация о проекте» в строке «Критерии успеха проекта» изменен срок завершения проекта; - в разделе 2 «План контрольных точек» в пп. 7 – 11 изменены плановые даты достижения. В календарном плане проекта: - изменены дата начала и дата окончания этапа, контрольной точки (пп. 5 - 8.2).
Причины возникновения изменения	Изменения вносятся в связи с задержкой предоставления акта-приема передачи выполненных работ по обустройству дополнительных парковочных мест подрядчиком
Влияние на проект при утверждении изменения	Вносимые изменения приведут к изменению сроков реализации проекта.
Влияние изменения на другие проекты	Отсутствует
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения: 1. Паспорт проекта 2. Календарный план проекта	

Приложения к запросу на изменение в проекте.

1. Перечень изменяемых параметров проекта.
2. Паспорт проекта «Безопасный двор» (текущее значение).
3. Паспорт проекта «Безопасный двор» (предлагаемое значение).
4. Календарный план проекта «Безопасный двор» (текущее значение).
5. Календарный план проекта «Безопасный двор» (предлагаемое значение).

Руководитель проекта  _____ Проскуряков А.А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года

(дата запуска проекта)

Приложение 1
«Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте
№2 от 10 ноября 2023 года

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Безопасный двор»	Приложение 2	Приложение 3
Календарный план проекта «Безопасный двор»	Приложение 4	Приложение 5



Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)
запроса на изменение №2 от 10 ноября 2023 года
в проекте «Безопасный двор»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Заказчик проекта	Директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»	согласовано			Кадыров Ильшат Рашидович	
Руководитель проекта	Начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»	согласовано			Проскуряков Александр Александрович	
Член управляющего комитета	Председатель комитета финансов Администрации города Когалыма	согласовано			Рыбачок Марина Геннадьевна	
Член управляющего комитета	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства	согласовано			Феоктистов Владимир Иванович	
Член управляющего комитета	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма	согласовано			Рябина Алла Александровна	

Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления
запроса на изменение №2 от 10 ноября 2023 года
в проекте «Безопасный двор»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Администратор проекта	Инженер 2 категории отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»	ознакомлен			Терсин Роман Олегович	Администратор проекта
Исполнитель	Начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма	ознакомлен			Сидорова Александра Викторовна	