

ПРОТОКОЛ № 78
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

29 сентября 2023 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап»;
 - «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»;
 - «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы»;
 - «Безопасный двор»;
 - «Наука: лаб-генерация»;
 - «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»;
 - «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме».
3. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Мир вокруг нас».
4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Черных Т.И, Пилипцова Д.В., Ковальчук А.В., Краева О.В., Кадыров И.Р.,
Лаврентьева А.Н.)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации портфелей

проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложением 2 к протоколу.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап»;
- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»;
- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы»;
- «Безопасный двор»;
- «Наука: лаб-генерация»;
- «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»;
- «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме».

(Черных Т.И., Кадыров И.Р., Пилипцова Д.В., Жук Г.И.)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации семи проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап» приложением 3 к настоящему протоколу.

2.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.6. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Наука: лаб-генерация» приложением 7 к настоящему протоколу.

2.7. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» приложением 8 к настоящему протоколу.

2.7.1. Руководителю проекта «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» (Рогов Д.В.) внести изменения в управленческие документы по проекту в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий проекта.

Срок исполнения: 10.10.2023 года.

2.8. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Безопасный двор» приложением 9 к настоящему протоколу.

2.9. Утвердить изменения в проектах Администрации города Когалыма: «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме», «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап» и «Наука: лаб-генерация» приложением 10 к настоящему протоколу.

3. О закрытии проекта Администрации города Когалыма «Мир вокруг нас».

(Черных Т.И., Пилипцова Д.В., Лаврентьева А.Н.)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о закрытии проекта Администрации города Когалыма «Мир вокруг нас» принять к сведению.

3.2. Информацию начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) о результатах реализации проекта Администрации города Когалыма «Мир вокруг нас» принять к сведению.

3.3. Проект Администрации города Когалыма «Мир вокруг нас» считать закрытым.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Черных Т.И., Рыбачок М.Г., Кадыров И.Р., Морозов А.А., Леонтьева И.А.,
Загорская Е.Г.)

4.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) о прохождении инициаторами инициативных проектов в

городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Черных Т.И., Феоктистов В.И.)

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.7 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №76 от 31.07.2023, пункты 2.8.1 и 2.8.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №77 от 28.08.2023.

5.2. Считать неисполненным и продлить срок исполнения поручения пункт 3.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №75 от 30.06.2023 до 15.11.2023.

Глава города Когалыма,
председатель
Проектного комитета

Н.Н. Пальчиков

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета

В.И. Феоктистов

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма
от 29.09.2023 №78

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

29 сентября 2023 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;

Феоктистов Владимир Иванович – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Морозов Александр Александрович - заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна – начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Краева Ольга Витальевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Лаврентьева Александра Николаевна – начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Жук Геннадий Иванович – начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма;

Долгих Алексей Валерьевич - начальник отдела анализа общественно-политической ситуации и развития местного самоуправления;

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма;

Кадыров Ильшат Рашидович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма».