

ПРОТОКОЛ № 59
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

04 марта 2022 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».
3. Об утверждении плана-графика запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма в 2022 году.
4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении «дорожных карт» и отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложениями 2 и 3 к протоколу соответственно.

2. О ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме».

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Р.Берестова, Э.Н.Голубцов, М.В.Лучицкая)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о рассмотрении статус-отчета по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» принять к сведению.

2.2. Заместителю главы города Когалыма Т.И.Черных, во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Когалыма, проработать варианты функционирования объекта «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме с привлечением муниципальных учреждений и иных хозяйствующих субъектов.

Срок исполнения: до 31 марта 2022 года.

2.3. Руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) во взаимодействии с участниками команды проекта и муниципальным бюджетным учреждением «Коммунспецавтотехника» осуществить включение объекта в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма.

Срок исполнения: до 31 марта 2022 года.

2.3.1. Руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) сократить срок реализации проекта до 15.04.2022 и внести изменения в управленческие документы проекта.

Срок исполнения: до 16 марта 2022 года.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» приложением 4 к настоящему протоколу.

3. Об утверждении плана-графика запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма в 2022 году.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова, А.Н.Лаврентьева, Э.Х.Ахметов)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В.Пилипцова) о датах запуска проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

3.2. Утвердить план-график запуска потенциальных проектов в Администрации города Когалыма в 2022 году приложением 5 к настоящему протокола.

3.3. Начальнику управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (В.И.Феоктистов) предоставить проектную инициативу «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 20 марта 2022 года.

3.4. Исполняющему обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) предоставить проектную инициативу «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 20 марта 2022 года.

3.4.1. Исполняющему обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н.Лаврентьева) проработать механизм реализации и финансирования проекта «Создание «Кванториума» на базе МАОУ «Средняя школа №5» и направить сводную информацию в муниципальный проектный офис Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: до 20 марта 2022 года.

3.5. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р.Берестова) предоставить проектную инициативу «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (I этап)» в муниципальный проектный офис.

Срок исполнения: до 20 марта 2022 года.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Н.Н.Пальчиков, М.Г.Рыбачок)

4.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) о прохождении инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Н.Н.Пальчиков, Д.В.Пилипцова)


5.1. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.2.2, 2.3, 3.2, 3.4 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 58 от 28.01.2022.

5.2. Продлить исполнение пункта 2.13.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 54 от 30.09.2021 до 31 марта 2022 года.

5.3. Учитывая поручение пункта 3.4. настоящего протокола пункт 3.3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 47 от 26.02.2021 снять с контроля.

5.4. Учитывая поручение пункта 2.2 настоящего протокола пункт 3.5 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма № 58 от 28.01.2022 снять с контроля.

Глава города Когалыма,
Председатель
Проектного комитета



Н.Н.Пальчиков

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
Секретарь Проектного комитета

В.И.Феоктистов

Приложение 1
к протоколу заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма
от 04.03.2022 №59

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

04 марта 2022 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;

Феоктистов Владимир Иванович – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Качанов Александр Михайлович - заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна - начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна- начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Берестова Алина Ринатовна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Лаврентьева Александра Николаевна – исполняющий обязанности начальника управления образования Администрации города Когалыма;

Перминова Ольга Ринатовна- начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма;

Голубцов Эдуард Николаевич –директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;

Кадыров Ильшат Рашидович - директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;

Рокин Андрей Валерьевич- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;

Ахметов Эрнест Хатемович - начальник информационно-технологического отдела муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;

Лучицкая Марина Валерьевна – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма.