Приложение 24
Итоги выполнения плана-графика приведения в готовность ЗС ГО на _______год *
________________________________________________________
(наименование образование)
	№ п/п
	
	Количество ЗСГО
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноября
	Декабрь
	ИТОГО 
	Инв. №№

 ЗС ГО, готовность которых повышена за отчетный период
	Объем финансирования на приведение готовность ЗС ГО
(тыс.руб.) 

	Убежища
	

	1
	Перевод из «неготовых» в «ограничено готовые»
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Перевод  из «ограничено готовых» в «готовые» к приему укрываемых
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство ЗС ГО
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Противорадиационные укрытия
	

	1
	Перевод  из «неготовых» в «ограничено готовые»
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Перевод  из «ограничено» готовых в «готовые» к приему укрываемых
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство ЗС ГО
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Укрытия
	

	1
	Перевод  из «неготовых» в «ограничено готовые»
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Перевод из «ограничено готовых»  в «готовые» к приему укрываемых
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство ЗС ГО
	шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Форму необходимо дополнить пояснительной запиской с указанием какие ЗС ГО планировались и причины не исполнения плана-графика; в разрезе по каждому приведенному в готовность ЗС ГО указать наименований организации, эксплуатирующей объект, объемов выделенных финансовых средств на приведение в готовность ЗС ГО и видам проведенных работ по восстановлению объекта.
