

Шифр проекта 026-МПО от 03 июня 2022 года  
(дата запуска проекта)

ПТВЕРЖДАЮ  
Куратор проекта  
/А.Б. Жуков/

### ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

№3 от 18 ноября 2022 года

«Выполнение работ по строительству объекта «Скейт - парк в городе Когалыме»  
(«Строительство Скейт – парка в городе Когалыме»)

Основание изменения	
Рогов Дмитрий Владимирович, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма, тел. 93-630, e-mail: RogovDV@adm.kogalym.ru	
Описание изменения	
Общее описание изменения	В паспорте проекта: - в разделе «Сроки и расходы на реализацию проекта» и разделе 4 «Расходы на реализацию проекта» изменена сумма расходов на проект. - в разделе 2 «План контрольных точек проекта» изменение плановых дат достижения (№7-10). В календарный план проекта, в части изменения сроков контрольных точек и работ (№7-9).
Причины возникновения изменения	Изменение плановых дат достижения. Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом. Выделение дополнительных финансовых средств на технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих устройств объекта.
Влияние на проект при утверждении изменения	Корректировка сроков выполнения контрольных точек не приведет к увеличению срока реализации проекта. Выделение дополнительных финансовых средств приведет к увеличению финансового обеспечения проекта.
Влияние изменения на другие проекты	Не повлияет.
Управляющие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения:	
1. Паспорт проекта 2. Календарный план проекта	

Приложения к запросу на изменение в проекте.

1. Перечень изменяемых параметров проекта.
2. Паспорт проекта «Строительство Скейт - парка в городе Когалыме» (текущее значение).
3. Паспорт проекта «Строительство Скейт - парка в городе Когалыме» (предлагаемое значение).
4. Календарный план проекта «Строительство Скейт - парка в городе Когалыме» (текущее значение).
5. Календарный план проекта «Строительство Скейт - парка в городе Когалыме» (предлагаемое значение).

Руководитель проекта \_\_\_\_\_

(подпись)

Рогов Д.В.  
(инициалы, фамилия)

Шифр проекта 026-МПО от 03 июня 2022 года





(дата запуска проекта)

Приложение 1  
«Перечень изменяемых параметров проекта»  
к запросу на изменение в проекте  
№3 от 18 ноября 2022 года

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Строительство Скейт - парка в городе Когалыме»	Приложение 2	Приложение 3
Календарный план проекта «Строительство Скейт - парка в городе Когалыме»	Приложение 4	Приложение 5

Шифр проекта 026-МПО от 03 июня 2022 г.  
(дата занеска проекта)


Лист согласования (визирования)  
запроса на изменение №3 от 18 ноября 2022 года  
в проекте «Строительство Скейт - парка в городе Коралыме»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Заказчик проекта	Заместитель главы города Коралыма	согласовано	18.11.2022		Юрєва Л.А.	
Член управляющего комитета (зам. лица)	Председатель Комитета финансов Администрации города Коралыма	согласовано	18.11.2022		Рыбачок М.Т.	
Член управляющего комитета	Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Коралыма	согласовано	18.11.2022		Калыров И.Р.	
Член управляющего комитета (зам. лица)	Начальник отдела проектного управления инвестиционной деятельности и предпринимательства Администрации города Коралыма	согласовано	18.11.2022		Литвинова Д.В.	

Лист ознакомления  
запроса на изменение №3 от 18 ноября 2022 года  
в проекте «Строительство Скейт - парка в городе Коратиме»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Администратор проекта	Заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Коратима	ознакомлен	18.11.2022		Пеккер А.Ю.	
Исполнитель (зам. лица)	Специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации города Коратима	ознакомлен	18.11.2022		Лашевцева Н.Н.	
Исполнитель (зам. лица)	Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Коратима	ознакомлен	18.11.2022		Писковская Е.А.	
Исполнитель	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом	ознакомлен	18.11.2022		Ковальчук А.В.	
Исполнитель	Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Коратима	ознакомлен	18.11.2022		Бесцова А.Р.	



Исполнитель	Директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Леврен спорта»	ознакомлен	18.11.2022		Ирохонин Д.А.	
-------------	--	------------	------------	---	------------------	--