

ПРОТОКОЛ № 80
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

04 декабря 2023 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Ярема Роман Ярославович

первый заместитель главы города Когалыма,
заместитель председателя проектного комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы»;

- «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»;

- «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»;

- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы».

3. О завершении проектов Администрации города Когалыма:

- «Безопасный двор»;

- «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап».

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Лаврентьева А.Н., Краева О.В.)

1.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Д.В.) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Д.В.) о рассмотрении отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложением 2 к протоколу.

1.3. Отметить обязательство начальника отдела архитектуры и градостроительства (Краева О.В.) обеспечить выполнение показателя «Объем жилищного строительства» на 2023 г.

Срок исполнения: 15.12.2023 года.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы»;
- «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»;
- «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»;
- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы».

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Кадыров И.Р., Степаненко Н.А., Лондонов А.Г.)

2.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Д.В.) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» приложением 3 к настоящему протоколу.

2.3. Отметить обязательство директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Кадыров И.Р.) обеспечить утверждение программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы решением Думы города Когалыма.

Срок исполнения: 25.12.2023 года.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.6. Отметить обязательство заместителя начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Лондонов А.Г.) закончить процедуру трудоустройства тренера-специалиста в целях успешного завершения проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» и начала деятельности отделения картинга.

Срок исполнения: 15.12.2023 года.

2.7. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.8. Информацию начальника отдела аналитической работы и прогноза Администрации города Когалыма (Степаненко Н.А.) о ходе реализации проекта Администрации города Когалыма «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года» принять к сведению.

2.9. Утвердить изменения в проектах Администрации города Когалыма: «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы», «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме», «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» и «Безопасный двор» приложением 7 к настоящему протоколу.

3. О завершении проектов Администрации города Когалыма:

- «Безопасный двор»;

- «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап».

(Ярема Р.Я., Пилипцова Д.В., Кадыров И.Р.)

3.1. Информацию начальника отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Пилипцова Д.В.) о закрытии проектов Администрации города Когалыма «Безопасный двор» и «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап» принять к сведению.

3.2. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса

города Когалыма» (Кадыров И.Р.) о результатах реализации проекта Администрации города Когалыма «Безопасный двор» принять к сведению.

3.3. Проект Администрации города Когалыма «Безопасный двор» считать закрытым.

3.4. Проект Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап» считать закрытым.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Ярема Р.Я., Черных Т.И., Рыбачок М.Г., Лаврентьева А.Н., Лондонов А.Г., Кадыров И.Р.)

4.1. Информацию председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма (Рыбачок М.Г.) о прохождении инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

4.2. Информацию начальника образования Администрации города Когалыма (Лаврентьева А.Н.) о прохождении инициаторами инициативного проекта «Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города» этапов инициирования принять к сведению и отметить обязательство внести проект в Администрацию города Когалыма.

Срок исполнения: 08.12.2023 года.

4.3. Информацию заместителя начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Лондонов А.Г.) о прохождении инициаторами инициативного проекта «Танцующий город» этапов инициирования принять к сведению и отметить обязательство внести проект в Администрацию города Когалыма.

Срок исполнения: 08.12.2023 года.

4.4. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Кадыров И.Р.) о прохождении инициаторами инициативного проекта «Наш дружный двор» этапов инициирования принять к сведению.

4.5. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Кадыров И.Р.):

а) разработать дорожную карту по внесению инициативного проекта «Наш дружный двор» в Администрацию города Когалыма, с учётом рекомендаций Проектного комитета Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: 07.12.2023 года.

б) обеспечить проведение собраний собственников помещений многоквартирных домов №23, 25, 35 по улице Ленинградская и №23, 33, 35 по улице Бакинская для принятия решений об участии в проекте «Наш дружный двор» и софинансировании дополнительных работ.

Срок исполнения: 29.12.2023 года.

4.6. Информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства (Краева О.В.) о прохождении инициаторами инициативного проекта «Литературный сквер» этапов инициирования принять к сведению и отметить обязательство внести проект в Администрацию города Когалыма.

Срок исполнения: 19.12.2023 года.


5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Ярема Р.Я., Феоктистов В.И.)

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 5.4 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №68 от 30.11.2022 и пункты 2.3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.8.1, 3.8.2, 4.1.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №79 от 01.11.2023.

5.2. Учитывая пункт 4.5 настоящего протокола снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 3.2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №75 от 30.06.2023 и пунктом 4.1.1 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №79 от 01.11.2023.

Первый заместитель
главы города Когалыма,
заместитель председателя
Проектного комитета



Р.Я. Ярема

Начальник управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета



В.И. Феоктистов

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

04 декабря 2023 года

г. Когалым

Ярема Роман Ярославович – первый заместитель главы города Когалыма, заместитель председателя проектного комитета;

Феоктистов Владимир Иванович – начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Морозов Александр Александрович - заместитель главы города Когалыма;

Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна - председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Рудакова Любовь Александровна – и.о. начальника управления экономики Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Леонтьева Инна Александровна – начальник юридического управления Администрации города Когалыма;

Краева Ольга Витальевна начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Пилипцова Диана Викторовна – начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма;

Приглашенные:

Лаврентьева Александра Николаевна – начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Лондонов Артём Геннадьевич – заместитель начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма;

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма;

Захаров Александр Владимирович- начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма;

Рябинина Алла Александровна - начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля;

Кадыров Ильшат Рашидович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»;

Степаненко Наталья Алексеевна – начальник отдела аналитической работы и прогноза Администрации города Когалыма.