

Шифр проекта 036-МПО от 24 апреля 2023 года
(дата запуска проекта)



УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
/А.Г. Лондонов/

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

№3 от 10 ноября 2023 года

«Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»
(«Развитие картинга»)

Основание изменения	
Подпункт 3.8.1 пункта 3 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №79 от 01.11.2023	
Описание изменения	
Общее описание изменения	<p>В паспорте проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в пункте 2 «Сроки и расходы на реализацию проекта» изменены сроки реализации проекта. - в разделе 2 «План контрольных точек проекта» изменение плановых дат достижения контрольных точек проекта (№9-10). <p>В календарный план проекта, в части изменения сроков контрольных точек и работ (№7-8).</p>
Причины возникновения изменения	1. Изменения вносятся в связи с изменением сроков трудоемкости специалиста по картингу
Влияние на проект при утверждении изменения	Корректировка сроков выполнения контрольных точек приведет к увеличению срока реализации проекта.
Влияние изменения на другие проекты	Не повлияет.
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения:	
1. Паспорт проекта 2. Календарный план проекта	

Приложения к запросу на изменение в проекте.

1. Перечень изменяемых параметров проекта.
2. Паспорт проекта «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» (текущее значение).

3. Паспорт проекта «Развитие и популяризации картинга в городе Когальме» (предлагаемое значение).
4. Календарный план проекта «Развитие и популяризации картинга в городе Когальме» (текущее значение).
5. Календарный план проекта «Развитие и популяризации картинга в городе Когальме» (предлагаемое значение).

Руководитель проекта _____

Рогов Д.В.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Шифр проекта 036-МПО от 24 апреля 2023 года

(дата запуска проекта)

Приложение 1
«Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте
№3 от 10 ноября 2023 года

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»	Приложение 2	Приложение 3
Календарный план проекта «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»	Приложение 4	Приложение 5



Шифр проекта 036-МПО от 24 апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования)
запроса на изменение №3 от 10 ноября 2023 года
в проекте «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Заказчик проекта	Заместитель главы города Когалыма	согласовано	10.11.2023		Юрьева Л.А.	
Руководитель проекта	Начальник отдела физической культуры и спорта Администрации города Когалыма	согласовано	10.11.2023		Рогов Д.В.	
Член управляющего комитета	Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма	согласовано	10.11.2023		Рыбачок М.Г.	
Член управляющего комитета	Директор муниципального автономного учреждения «дополнительного образования Спортивная школа «Дворец спорта»	согласовано	10.11.2023		Прохорин Д.А.	
Член управляющего комитета	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма	согласовано	10.11.2023		Феоктистов В.И.	
Член управляющего комитета	Начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма	согласовано	10.11.2023		Рябинина А.А.	

Шифр проекта 036-МПО от 24 апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления
запроса на изменение №3 от 10 ноября 2023 года
в проекте «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Прим.
Администратор проекта	Специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма	ознакомлен	10.11.2023		Федорова О.В.	
Исполнитель	Начальник отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	ознакомлен	10.11.2023		Загоруй Ю.Ю.	
Исполнитель	Заместитель директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта»	ознакомлен	10.11.2023		Абрамян А.Г.	