

Шифр проекта 036-МПО от «24» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме»
(«Развитие картинга»)

1. Ключевые участники команды проекта¹

Куратор проекта	Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма
Заказчик проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма
Руководитель проекта	Ротов Дмитрий Владимирович, начальник отдела физической культуры и спорта, управления культуры и спорта Администрации города Когалыма
Администратор проекта	Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма

2. Сроки² и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. ³
Апрель 2023	декабрь 2023	9 месяцев	3,535

3. Цель и продукт проекта⁴

Цель проекта	- популяризация и развитие массового автомобильного спорта; - подготовка несовершеннолетних к вождению автотранспорта; - привлечение подростков к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни.
Продукт проекта	Наименование продукта: отделение картинга на базе МАУ «СПШ «Дворец спорта» оснащенное современным оборудованием и компьютерной техникой. Требования к продукту: Соответствие заявки в региональном конкурсе инициативных проектов

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

² Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

³ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

⁴ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту⁵)	ежемесячно
Критерии успеха проекта	Закуплено всё оборудование в соответствии с описанием в заявке, направленной на региональный конкурс инициативных проектов
Дополнительные сведения	-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;

Раздел 5 «Риски проекта».

⁵Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Раздел I «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Отделение картинга на базе МАУ ДО «СПШ «Дворец спорта» оснащенное современным оборудованием и компьютерной техникой.	Требования: - соответствие описанию заявки на региональном конкурсе инициативных проектов Подтверждающий документ: - фотоотчет; - акт приемки-передачи оборудования; - акт общественной приемки

Шифр проекта 036-МПО от «24» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/элемента проекта
1	Осуществлен запуск проекта	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	24.04.2023	Рогов Д.В.	-
2	Разработан паспорт проекта	Паспорт проекта	22.05.2023	Рогов Д.В.	-
3	Разработан календарный план проекта	Календарный план проекта	22.05.2023	Рогов Д.В.	-
4	Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования	Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря	10.07.2023	Прохорин Д.А.	П.1
5	Закуплены инвентарь и оборудование для проекта	Товарная накладная/платёжное поручение	10.10.2023	Прохорин Д.А.	П.1
6	Произведены работы по сборке и установке персонального компьютера и оборудования	Подписанный Акт оказанных услуг; фототочет	12.10.2023	Прохорин Д.А.	П.1
7	Произведена общественная приемка продукта проекта	Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорту	16.10.2023	Рогов Д.В.	П.1
8	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол заседания управляющего комитета проекта	17.10.2023	Рогов Д.В.	-
9	Проект закрыт	Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма	28.12.2023	Рогов Д.В.	-
10	Архив проекта готов для хранения	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта	31.01.2024	Федорова О.В.	-

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

1. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Лондонов Артём Геннадьевич, заместитель начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	2	
Заказчик проекта	Юрьева Людмила Анатольевна, заместитель главы города Когалыма (замещающее лицо – Жук Геннадий Иванович, начальник управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	2	
Руководитель проекта	Рогов Дмитрий Владимирович, начальник отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма)	20	
Члены управляющего комитета	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо – Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя Комитета финансов Администрации города Когалыма)	5	
	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Загоруй Юлия Юрьевна – начальник отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»)	5	
	Феокистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (замещающее лицо - Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиций управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма)	5	

	Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Котальма (замещающее лицо – Пискорская Елена Александровна, заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Котальма)	5	
--	---	---	--

Другие участники команды проекта

Администратор проекта	Федорова Оксана Викторовна, специалист-эксперт отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Котальма (замещающее лицо – Крюков Сергей Александрович, главный специалист отдела физической культуры и спорта Администрации города Котальма)	20	
Исполнитель	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо Загоруль Юлиа Юрьевна – начальник отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»)	7	
	Загоруль Юлиа Юрьевна – начальник отдела спортивной подготовки муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Корватко Максим Алексеевич, и.о. начальника отдела по проведению спортивных мероприятий, муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»)	7	
	Абрамян Арам Генрикович, заместитель директора по общим вопросам муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта» (замещающее лицо – Кондриенко Светлана Петровна, начальник административно-хозяйственного отдела муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»)	7	

2. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Общественный совет по физической культуре и спорту при Администрации города Котальма
Экспертная группа	-

Другие заинтересованные стороны	-
---------------------------------------	---

Шифр проекта 036-МПО от «24» апреля 2023 г.
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/п	Вид источника финансирования ⁶	Документ - основание финансирования ⁷	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам 2023
1	Бюджет ХМАО-Югры	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 28 апреля 2023 года №228-рп «О распределении между муниципальными образованияами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, для предоставления в 2023 году субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры местным бюджетам на реализацию инициативных проектов»	Утверждены	2,471	2,471
2	Бюджет города Когалыма	Решение Думы города Когалыма от 14.12.2022 №199-ГД «О бюджете города Когалыма на 2023 и на	Утверждены	0,701	0,701

⁶ Указывается вид источника финансирования расходов проекта (в том числе планируемый): федеральный бюджет, бюджеты автономного округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора, иные).

⁷ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

		плановый период 2024 и 2025 годов»		
		Гарантийное письмо ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» от 03.11.2022 №11/1-32-209А		
3	Привлечённые средства	Гарантийное письмо руководителя инициативного проекта А.А.Солдатова	Утверждены	0,363
ИТОГО:			3,535	3,535

Шифр проекта 036-МПО от «24» апреля 2023 г.
(дата затуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1	Несвоевременная поставка оборудования и компьютерной техники по причине нарушения условий договора со стороны поставщика, что приведет к изменению сроков реализации проекта (вероятность низкая, воздействие высокое)	Прохорин Дмитрий Анатольевич, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»	Уведомление поставщика о последствиях несвоевременной поставки оборудования, в случае допущения изменения сроков реализации проекта, требование об оплате штрафа в соответствии с условиями договора