

Шифр проекта 030-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Приложение 3
«Паспорт проекта «Выполнение работ
по актуализации Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры
города Когалыма на 2018-2035 годы»
к запросу на изменение в проекте
№2 от 17 ноября 2023 года

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы»

1. Ключевые участники команды проекта⁸

Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Руководитель проекта	Цыганкова Ирина Анатольевна, начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Администратор проекта	Шмыров Юрий Сергеевич, ведущий инженер отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»

⁸Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

2. Сроки⁹ и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. ¹⁰
02.2023	01.2024	12 месяцев	1,232

3. Цель и продукт проекта¹¹

Цель проекта	<p>Обеспечение безопасности и эффективности транспортного обслуживания граждан, проживающих на территории города Когалыма.</p> <p>Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города Когалыма.</p> <p>Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории города Когалыма.</p> <p>Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании.</p> <p>Создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности.</p> <p>Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.</p> <p>Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения.</p> <p>Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.</p>
Продукт проекта	<p>Наименование продукта: Актуализированная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма</p> <p>Требования к продукту: Соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации</p>

4. Иная информация о проекте

Включение проекта в портфель проектов	-
Взаимосвязь с другими проектами	-
Периодичность отчетности	Ежемесячно

⁹ Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

¹⁰ Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

¹¹ Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

(подготовки статус-отчетов по проекту ¹²)	
Критерии успеха проекта	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма актуализирована в срок не позднее 09.11.2023 и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Срок завершения проекта 31.01.2024.
Дополнительные сведения	-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;

Раздел 5 «Риски проекта».

¹²Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта 030-МПО от 06 марта 2023 года

(дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Актуализированная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма	Требования: соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации Подтверждающий документ: акт выполненных работ
П.2.	Утвержденная Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма	Требования: соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации Подтверждающий документ: решение Думы города Когалыма

Шифр проекта 030-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

План контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/ элемента продукта проекта
1.	Разработана аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы	22.02.2023	Проскуряков А.А.	П.1
2.	Определена подрядная организация на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы	Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона	03.03.2023	Проскуряков А.А.	П.1
3.	Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы	Контракт на выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на	14.03.2023	Проскуряков А.А.	П.1

		2018-2035 годы			
4.	Утвержден паспорт проекта	Согласованный и утвержденный паспорт проекта	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	-
5.	Утвержден календарный план проекта	Согласованный и утвержденный календарный план	24.03.2023	Голубцов Э.Н.	-
6.	Выполнены работы по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы	Акт приема-передачи	09.11.2023	Цыганкова И.А.	П.1
7.	Проведение общественных обсуждений по Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2023-2035 годы	Предложения заинтересованных лиц по проекту	30.11.2023	Цыганкова И.А.	П.2
8.	Утверждение Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2023-2035 годы решением Думы города Когалыма	Решение Думы города Когалыма	28.12.2023	Цыганкова И.А.	П.2
9.	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол управляющего комитета	29.12.2023	Цыганкова И.А.	
10.	Проект закрыт	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма	31.01.2024	Цыганкова И.А.	-
11.	Архив проекта готов для хранения	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта	20.02.2024	Шмыров Ю.С.	-

Шифр проекта 030-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

3. Команда проекта

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<i>Управляющий комитет проекта</i>			
Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма (Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	5	
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Буланый Владимир Григорьевич, заместитель директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	10	
Руководитель проекта	Цыганкова Ирина Анатольевна, начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Шмыров Юрий Сергеевич, ведущий инженер отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (лицо	30	

	замещающее)		
Члены управляющего комитета	Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (замещающее лицо Пискорская Елена Александровна, заместитель начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма)	1	
	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	1	
	Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиции Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	4	
<i>Другие участники команды проекта</i>			
Администратор проекта	Шмыров Юрий Сергеевич, ведущий инженер отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Цыганкова Ирина Анатольевна, начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	25	
Исполнитель	Сидорова Александра Викторовна, начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (Лаишевцева Наталья Николаевна, специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	5	

4. Заинтересованные стороны проекта

Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	-
Экспертная группа	-
Другие заинтересованные стороны	-

Шифр проекта 030-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

Расходы на реализацию проекта

№ п/ п	Вид источника финансирования ¹³	Документ - основание финансирования ¹⁴	Статус средств (утверждены/запланирова ны к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам
					2023 год
1.	Бюджет города Когалыма	Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма»	утверждены	1,232	1,232
ИТОГО:				1,232	1,232

¹³ Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

¹⁴ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 030-МПО от 06 марта 2023 года
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Несвоевременная выполнение работ по актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы по причине нарушения условий контракта с подрядчиком, что приведет к срыву сроков проекта	Начальник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Цыганкова Ирина Анатольевна	Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией