

УТВЕРЖДАЮ
Куратор проекта
/А.М. Качанов/



Шифр проекта 028-МПО от «06» марта 2023г.

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ
№2 от 09 августа 2023 года

«Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (II этап)»
(«Этнодеревня в городе Когалыме (II этап)»)

Основание изменения	
Подпункт 3 пункта 2 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №76 от 30.06.2023	
Описание изменения	
Общее описание изменения	<p>В паспорте проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в п.1 «Ключевые участники команды проекта» и в разделе 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» изменена должность руководителя проекта; - в разделе 2 «План контрольных точек» изменены сроки выполнения работ (пп.6 - 10). <p>В календарном плане:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изменены сроки выполнения работ и контрольных точек (пп. 6 - 10).
Причины возникновения изменения	В связи с нарушением подрядчиком ООО «Капитал-Дом» срока окончания работ по муниципальному контракту №0187300013722000160 от 30.09.2022 (письмо МКУ «УКС и ЖКК от 28.07.2023 №69-Исх-859).
Влияние на проект при утверждении изменения	Корректировка сроков выполнения работ приведет к увеличению срока реализации проекта на 29 календарных дней.
Влияние изменения на другие проекты	Отсутствует
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения:	
1. Паспорт проекта	

2. Календарный план проекта

Приложения к запросу на изменение в проекте.

1. Перечень изменяемых параметров проекта.
2. Паспорт проекта «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когальме» (II этап)» (текущее значение).
3. Паспорт проекта «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когальме» (II этап)» (предлагаемое значение).
4. Календарный план проекта «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когальме» (II этап (текущее значение)).
5. Календарный план проекта «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когальме» (II этап)» (предлагаемое значение).

Руководитель проекта  Краева О.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Шифр проекта 028-МПО от «06» марта 2023г.

Приложение 1
«Перечень изменяемых параметров проекта»
к запросу на изменение в проекте
№2 от 09 августа 2023 года

Пункт/раздел/графа/строка документа, наименование документа	Текущее значение	Предлагаемое значение
Паспорт проекта «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (II этап)»	Приложение 2	Приложение 3
Календарный план проекта «Объект благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме» (II этап)»	Приложение 4	Приложение 5



Шифр проекта 028-МПО от «06» марта 2023г.

Лист согласования (визирования)
Запроса на изменение №2 от 09.08.2023

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Заказчик проекта	Заместитель главы города Когалыма		—		Юрьева Людмила Анатольевна	
Заказчик проекта (замещающее лицо), член управляющего комитета	Председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма		—		Рыбачок Марина Геннадьевна	
Руководитель проекта	Начальник отдела архитектуры и градостроительства		—		Краева Ольга Витальевна	
Член управляющего комитета, исполнитель	Директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма»;		—		Кадыров Ильшат Рашидович	
Член управляющего комитета	Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма		—		Феоктистов Владимир Иванович	
Член управляющего комитета (замещающее лицо)	Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма		—		Пискорская Елена Александровна	

Шифр проекта 028-МПО от «06» марта 2023г.

Лист ознакомления
Запроса на изменение №2 от 09.08.2023

Проектная роль	Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Администратор проекта	Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства		—		Кузнецова Наталья Андреевна	
Исполнитель	Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом		—		Ковальчук Алексей Валериевич	