

ПРОТОКОЛ № 79
заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

01 ноября 2023 г.

г. Когалым

Председательствовал:

Пальчиков Николай Николаевич

Глава города Когалыма

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Полный список присутствующих приведен в приложении 1 к протоколу.

Повестка дня:

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.
2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:
 - «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап»;
 - «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»;
 - «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы»;
 - «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года».
3. О закрытии проектов Администрации города Когалыма «Безопасный двор», «Наука-ЛАБ-генерация», «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме».
4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.
5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

1. О ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма.

(Пальчиков Н.Н., Пилипцова Д.В.)

1.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах) в Администрации города Когалыма принять к сведению.

1.2. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о рассмотрении отчетов о ходе реализации национальных и федеральных проектов (программ) принять к сведению и утвердить приложением 2 к протоколу.

2. О ходе реализации проектов Администрации города Когалыма:

- «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап»;
- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»;
- «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы»;
- «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года»;

(Пальчиков Н.Н., Пилипцова Д.В., Краева О.В., Кадыров И.Р., Морозов А.А., Черных Т.И.)

2.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о ходе реализации проектов Администрации города Когалыма принять к сведению.

2.2. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Этнодеревня в городе Когалыме» II этап» приложением 3 к настоящему протоколу.

2.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы» приложением 4 к настоящему протоколу.

2.3.1. Руководителю проекта «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020 - 2035 годы» (Кадыров И.Р.) внести изменения в управленческие документы по проекту в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий проекта.

Срок исполнения: 10.11.2023 года.

2.4. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма на 2018-2035 годы» приложением 5 к настоящему протоколу.

2.5. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Актуализация Стратегии СЭР до 2030 года» приложением 6 к настоящему протоколу.

2.6. Утвердить изменения в проекте Администрации города Когалыма: «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» приложением 7 к настоящему протоколу.

3. О закрытии проектов Администрации города Когалыма:

- «Безопасный двор»;
- «Наука: лаб-генерация»;
- «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме».

(Пальчиков Н.Н., Пилипцова Д.В., Лаврентьева А.Н., Лондонов А.Г., Юрьева Л.А., Кадыров И.Р., Морозов А.А., Черных Т.И.)

3.1. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о завершении проекта Администрации города Когалыма «Безопасный двор» принять к сведению.

3.2. Информацию директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Кадыров И.Р.) о реализации проекта Администрации города Когалыма «Безопасный двор» принять к сведению.

3.2.1. Руководителю проекта «Безопасный двор» (Кадыров И.Р.) внести изменения в управленческие документы по проекту в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий проекта, в т. ч. срока завершения проекта с учетом полученных документов, подтверждающих выполнение работ.

Срок исполнения: 10.11.2023 года.

3.2.2. Руководителю проекта «Безопасный двор» (Кадыров И.Р.) на очередном плановом заседании Проектного комитета Администрации г. Когалыма предоставить информацию о примененных к подрядчику штрафных санкциях.

3.3. Утвердить статус-отчет по реализации проекта Администрации города Когалыма «Безопасный двор» приложением 8 к настоящему протоколу.

3.4. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о завершении проекта Администрации города Когалыма «Наука: лаб-генерация» принять к сведению.

3.5. Информацию начальника управления образования Администрации города Когалыма (А.Н. Лаврентьева) о результатах реализации проекта Администрации города Когалыма «Наука: лаб-генерация» принять к сведению.

3.6. Проект Администрации города Когалыма «Наука: лаб-генерация» считать завершённым.

3.7. Информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (Д.В. Пилипцова) о завершении проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» принять к сведению.

3.8. Информацию заместителя начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (Лондонов А.Г.) о результатах реализации проекта Администрации города Когалыма «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» принять к сведению.

3.8.1. Руководителю проекта «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» (Рогов Д.В.) внести изменения в управленческие документы по проекту в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий проекта, в т. ч. срока завершения проекта с учетом полученных документов, подтверждающих выполнение работ.

Срок исполнения: 10.11.2023 года.

3.8.2. Руководителю проекта «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» (Рогов Д.В.) в целях успешного завершения проекта и начала деятельности отделения картинга трудоустроить тренера-преподавателя, в том числе, рассмотрев вариант передачи муниципальной услуги «Развитие и популяризация картинга в городе Когалыме» некоммерческой организации.

Срок исполнения: 15.11.2023 года.

4. О прохождении этапов инициирования инициативных проектов в городе Когалыме.

(Пальчиков Н.Н., Рыбачок М.Г., Лаврентьева А.Н, Лондонов А.Г., Кадыров И.Р.,
Морозов А.А., Черных Т.И., Краева О.В.)

4.1. Информацию председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) о прохождении инициаторами инициативных проектов в городе Когалыме этапов их инициирования в порядке, установленном решением Думы города Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реализации инициативных проектов в городе Когалыме» принять к сведению.

4.1.1. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» Кадырову Ильшату Рашидовичу – разработать дорожную карту по внесению инициативного проекта «Наш дружный двор» в Администрацию города Когалыма, с учётом рекомендаций Проектного комитета Администрации города Когалыма.

Срок исполнения: 07.11.2023 года.

4.1.2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Краевой Ольге Витальевне проработать с инициаторами проекта направление обращения в ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» с предложением о софинансировании инициативного проекта «Литературный сквер в городе Когалыме».

Срок исполнения: 10.11.2023 года.

5. Об исполнении протокольных поручений Проектного комитета Администрации города Когалыма и протокольных поручений Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

(Пальчиков Н.Н., Пилипцова Д.В.)

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 2.7.1 протокола заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №78 от 29.09.2023.

Глава города Когалыма,
председатель
Проектного комитета



Н.Н. Пальчиков

И.о. начальника управления
инвестиционной деятельности
и развития предпринимательства
Администрации города Когалыма,
секретарь Проектного комитета

Д.В. Пилипцова

Список участников заседания Проектного комитета
Администрации города Когалыма

01 ноября 2023 года

г. Когалым

Пальчиков Николай Николаевич – глава города Когалыма, председатель проектного комитета;

Пилипцова Диана Викторовна – и.о. начальника управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма, секретарь проектного комитета.

Члены Проектного комитета Администрации города Когалыма:

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма;

Морозов Александр Александрович – заместитель главы города Когалыма;

Юрьева Людмила Анатольевна – заместитель главы города Когалыма;

Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель комитета финансов Администрации города Когалыма;

Ковальчук Алексей Валериевич – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма;

Фаткуллина Лилия Раифовна – и.о. начальника юридического управления Администрации города Когалыма;

Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма;

Краева Ольга Витальевна – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.

Приглашенные:

Лаврентьева Александра Николаевна – начальник управления образования Администрации города Когалыма;

Лондонов Артём Геннадьевич – заместитель начальника управления культуры и спорта Администрации города Когалыма;

Долгих Алексей Валерьевич – и.о. начальника управления внутренней политики Администрации города Когалыма;

Россолова Анастасия Валерьевна – начальник управления по жилищной политике Администрации города Когалыма;

Рябинина Алла Александровна – начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля;

Кадыров Ильшат Рашидович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»;

Рогов Дмитрий Владимирович – начальник отдела физической культуры и спорта.